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Abstract
Both the bid decision and the determination of the bid price are very important to every contractor. The importance of such decisions lies in the fact that,
the success or failure of a contractor’s business depends on the outcomes derived from these decisions. The aim of this paper is to identify and analyze the
factors which are believed to affect bidding and markup size decisions in the construction industry in Gaza Strip. A questionnaire survey elicited responses
from 77 general contractors. The results indicated that, most of the contractors depend on subjective processes in making bid/no bid and markup size decisions
are based on experience-based judgment. Some factors are considered important in both decisions while some other factors are considered important in
one decision but not the other. The most important groups which affects bid no bid and mark up size were found to be "client and consultant of the project"
group, and "project conditions contributing to profitability of the project" group. The results also showed that, the current financial capability of the client,
project size and financial status of the company were the main factors affecting bid no bid decisions. Regarding mark up size decision, it was found that
the duration of project, political environment, and terms of payment were the main factors affecting the mark up decision. Some recommendations are
proposed in this study.
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Resumen
Ambas, la determinación de licitar y la determinación del precio a licitar son muy importantes para cada contratista. La importancia de estas determinaciones
descansa en el hecho que, el éxito o fracaso del negocio contratista, depende de los resultados derivados de tales determinaciones. El objetivo de este artículo
es identificar y analizar los factores que, se estima, afectan las determinaciones de licitar y del margen de utilidad en la industria de la construcción de la
Franja de Gaza. Una encuesta, tipo cuestionario, reveló las respuestas de 77 contratistas generales. Los resultados indicaron que la mayoría de los contratistas
depende de procesos subjetivos para tomar la determinación de licitar o no licitar,  y para las determinaciones de margen de utilidad, fundamentados en
un juicio basado en la experiencia.  Algunos factores son considerados importantes en ambas determinaciones, mientras que otros factores son considerados
importantes sólo para un tipo de determinación y no para la otra. Los grupos más importantes que afectan la licitación/no licitación y el margen de utilidad,
resultaron ser el grupo “cliente y consultor del proyecto” y el grupo “Condiciones del proyecto que contribuyen a la rentabilidad del mismo”. Los resultados
también indicaron que, la capacidad financiera actual del cliente, tamaño del proyecto y la situación financiera de la empresa, constituyen factores principales
para decidir si licitar o no licitar. Con relación a la determinación de margen de utilidad, se determinó que  la duración del proyecto, el ambiente político
y los plazos de pago constituyen los principales factores que afectan la determinación de margen de utilidad. Este estudio proporciona algunas recomendaciones.
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1. Introducción 1. Introduction
Análisis de decisiones del contratista para licitar/Analysis of contractors’ bidding decision
El sector de la construcción es uno de los
sectores económicos claves y la principal fuerza
motivadora de la economía nacional Palestina. Luego del
establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina y la
asunción de sus poderes sobre los territorios palestinos
en 1994, el sector de la construcción ha sido testigo
de una importante expansión de sus actividades.
The construction sector is one of the key economic
sectors and is the main force motivating the Palestinian
national economy. Upon the establishment of the Palestinian
National Authority and the assumption of its powers over
the Palestinian territories in 1994, the construction sector
has witnessed noticeable expansion and activities.
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Esto ha llevado a la recuperación de la profesión de
contratista de la construcción e industrias subsidiadas,
además ha estimulado la inversión por parte de capitales
aportados por expatriados palestinos al sector de la
construcción local, y ha contribuido a la creación de
trabajos para miles de palestinos. Por lo tanto, el sector
de la construcción ha ocupado una posición
preponderante ante otros sectores, principalmente debido
a la atracción de inversionistas y a la creación de nuevos
trabajos (Banco Mundial 2006). Es notorio que la industria
de la construcción en la Franja de Gaza se encuentra
dominada por un ambiente comercial competitivo,
impulsado por una mentalidad de bajo costo.  La presión
sobre los contratistas para determinar licitar, ha aumentado
en los últimos cinco años, debido a la situación política
actual, la que ha llevado a un agudo descenso del número
de proyectos en curso (SCP 2009).
En el año 1999 la contribución de la industria
de la construcción al PIB, fue de US$ 616.9 millones, lo
que representa un 13.7% del total del PIB, mientras que
en el 2005 fue de US$ 119.4 millones, lo que constituye
sólo un 2.7%.  El valor agregado bruto para el sector de
la construcción disminuyó en 2.8% durante el cuarto
trimestre del año 2005, comparado con el tercer trimestre
del año 2005, mientras que aumentó en un 6.2% en
relación al mismo trimestre del año 2004 (PCBS 2006).
Según SCP (2009), el tipo de proyectos disponibles en el
mercado ha cambiado en los últimos tres años, puesto
que la mayoría de los proyectos en curso corresponden
a proyectos de emergencia, como proyectos de vivienda
para personas que perdieron sus casas debido a un
sinnúmero de conflictos.  Los investigadores no han puesto
atención a las prácticas de determinación por licitar del
mercado local.
La razón principal para enfocarse en este tema
es la necesidad de identificar los factores que afectan
las determinaciones de licitar y del margen de utilidad,
con el fin de mejorar el rendimiento de ambos, contratistas
y propietarios. Se efectuó una encuesta tipo cuestionario
tendiente a descubrir los factores subyacentes que
caracterizan a las dos distintas, pero secuenciales
determinaciones, que son licitar/no licitar y margen de
utilidad. 77 contratistas generales respondieron a este
cuestionario en la Franja de Gaza-Palestina.
Breve revisión de estudios previos
Una de las determinaciones más importantes
que deben tomar las empresas contratistas es licitar o
no licitar para un proyecto, cuando han recibido
una invitación para hacerlo (Chen et al. 1994).
This has resulted in the recovery of the construction
contracting profession and subsidiary industries, has also
encouraged the investment of Palestinian expatriates’
capital in the local construction sector, and contributed
to the creation of jobs for thousands of Palestinians.
Therefore, the construction sector has occupied the
foremost position among the rest of sectors, mainly in
the attraction of investments and creation of new jobs
(World Bank 2006). It is noted that the construction
industry in the Gaza Strip is dominated by a competitive
business environment that is being driven by a lowest
cost mentality. The pressure on contractors bidding
decisions has further increased in the last five years due
to the current political situation which led to a sharp
decrease in the number of the available projects (PCU
2009).
In the year 1999 the construction industry
contribution to GDP was US$ 616.9 million which
represent 13.7 % of total GDP, whereas in 2005 it was
US$ 119.4 million which represent only 2.7 %. The gross
value added for construction activity decreased by 2.8%
during the fourth quarter of the year 2005 compared to
the third quarter of 2005, while it increased by 6.2%
compared to the same quarter of the year 2004 (PCBS
2006). According to PCU (2009), the kind of available
projects in the market have changed in the last three
years in that the most of the available projects are
emergency projects, as housing projects for the people
who lost their houses because of the various conflicts.
Researchers have not paid attention to bidding decision
practices in the local market.
The main reason for focusing on this topic is
the need to identify the factors affecting bidding and
markup size decisions with a view to improve the
performance of both contractors and owners. A
questionnaire survey was launched in an attempt to
uncover the underlying factors that characterize the two
different but sequential decisions which are bid/no bid
and markup size decisions. 77 general contractors in
Gaza Strip-Palestine responded to this questionnaire.
A brief review of previous studies
One of the most important decisions
that have to be made by contractor firms is
whether to bid or not to bid for a project, when an
invitation has been received (Chen et al. 1994).
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Básicamente esta determinación es: “¿El proyecto en
licitación, es el tipo de trabajo que nuestra empresa ha
desarrollado exitosamente, a completa satisfacción del
cliente, y nuestra empresa obtendrá una ganancia
razonable por ese trabajo?” (Egemen y Mohamed 2005).
Drew et al. (2001) y Skitmore (1989) indicaron que el
contrato bajo licitación es un buen mecanismo establecido,
para que los contratistas dispuestos alcancen la distribución
del trabajo; y atañe a los contratistas que toman
determinaciones estratégicas en relación a la selección
de contratos a licitar y a los niveles necesarios a licitar,
con el fin de conseguirlos. Lai et al (2002) definieron las
competitivas determinaciones por licitar, como las que
afectan la selección del contratista desde el punto de
vista del propietario o cliente, así como la determinación
de licitar/no licitar, el precio a licitar o la fijación del
margen de utilidad en la licitación que enfrenta un
contratista.
Puesto que el comportamiento de los contratistas
en licitación, se ve afectado por un sinnúmero de factores
relacionados a las características del proyecto y a las
situaciones dinámicamente cambiantes, los problemas
para la determinación de licitar son altamente
desestructurados. Licitar es una determinación muy
compleja que requiere la evaluación simultánea de un
gran número de variables interconectadas, para llegar a
la decisión (Chua et al., 2001).  Bennet (2003) informó
que una de las determinaciones más importantes que
debe realizar una empresa constructora es participar o
no participar en una licitación de un nuevo proyecto,
luego de recibir una invitación para hacerlo. Para un
contratista no es posible preparar una oferta para cada
proyecto en curso. Aun en tiempos económicos magros,
cuando los trabajos son escasos, algunos métodos deben
ser empleados por las gerencias corporativas  para decidir
si deben preparar una estimación de costos y una oferta
para un proyecto en particular. Será útil pensar en una
licitación compuesta de dos elementos básicos: (1)
estimación del costo directo del trabajo, que incluye
costos laborales directos, tales como: costos de material,
de equipamiento, de supervisión en terreno; y (2) el
margen de utilidad o retorno, que debe ser suficiente
para cubrir una porción de los costos indirectos generales
y permitir una ganancia justa para los inversionistas.
Shash (1993) afirmó que, en una licitación
competitiva, el proceso de licitación involucra dos
determinaciones críticas, licitar/no licitar y el margen de
utilidad. (Ahmad, 1990) también estableció los problemas
en la toma de decisión de ofertar que enfrentan los contratistas
generales, en el caso de licitaciones competitivas cerradas.
This decision is basically: ''Is the project to bid the kind
of work our company has been successful at completing
to the owner's satisfaction, and will our company make
a reasonable profit for that work?” (Egemen and Mohamed
2005). Drew et al. (2001) and Skitmore (1989) stated that
the contract bidding is a well established mechanism for
achieving distribution of work to willing contractors and
is concerned with contractors making strategic decisions
in respect of the selection of contracts to bid for and the
bid levels necessary to secure them. Lai et al (2002)
defined competitive bidding decisions as affecting
contractor selection from the viewpoint of an owner or
client, as well as a bid/ no bid decision and a bid price
or bid markup setting faced by a contractor.
Since contractors' bidding behavior is affected
by numerous factors related both to the features of the
project and dynamically changing situations, bidding
decision problem are highly unstructured. Bidding is a
very complex decision requiring simultaneous assessment
of a large number of highly inter-related variables to
arrive at a decision (Chua et al., 2001). Bennett (2003)
reported that one of the most important decisions that
have to be made by a construction company is whether
or not to bid for a new project when an invitation has
been received. It is not possible for the contractor to
prepare a tender for every available project. Even in lean
economic times, when jobs are scarce, some means must
be employed by company management to decide whether
to prepare a cost estimate and tender for a particular
project. It is useful to think of a bid as being made up of
two basic elements: (1) the estimate of direct job cost,
which includes direct labor costs, material costs,
equipment costs, and direct field supervision; and (2) the
markup or return, which must be sufficient to cover a
portion of general overhead costs and allow a fair profit
on the investment.
Shash (1993) stated that, in competitive bidding,
the bidding process involves two critical decisions, bid or
not to bid’ and mark up size. (Ahmad, 1990) also stated
that the bidding decision-making problems are faced by
general contractors in closed competitive bidding situations.
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Existen dos distintas pero secuenciales etapas en el proceso
de toma de determinación por licitar: la determinación
de licitar/no licitar y la selección del porcentaje de margen
de utilidad.  Shash (1998) determinó que ambas, la
determinación de licitar y la determinación del precio a
licitar, son muy importantes para cada contratista. En la
importancia de tales determinaciones descansa el éxito
o fracaso del negocio de un contratista, que depende de
los resultados derivados de estas determinaciones. Ambas
determinaciones son complejas, puesto que la
consecuencia de dicha alternativa es incierta y existe un
gran número de factores que impactan ambas
determinaciones considerablemente.
La industr ia de la  construcción es
extremadamente fragmentada y altamente competitiva.
Los contratistas deben licitar competitivamente la mayoría
de sus trabajos, y al mismo tiempo lidiar con  riesgos e
incertidumbres relacionados a una presentación a
propuesta. Se requiere una gran cantidad de información
actual, junto con proyecciones de demanda, costo,
competencia, etc., para determinar y ajustar la licitación
a los niveles de ganancia deseados (Akintoye y Skitmore
1990). La licitación competitiva en proyectos de
construcción involucra la toma de determinaciones
inciertas, donde una de las mayores fuentes de inseguridad
para cada oferente es la naturaleza impredecible de sus
competidores (Shash, 1998). Ahmad y Minkarah (1988)
presentaron los factores que afectan la determinación
por licitar de contratistas norteamericanos de alto nivel.
Identificaron 21 factores que afectan esta determinación.
Skitmore (1989) presentó la aplicación de aspectos de
modelos estadísticos en la determinación de propuestas.
Akintoye y  Skitmore (1990) analizaron las tendencias
de precios de las ofertas del Reino Unido y encontraron
que las condiciones del mercado (oferta y demanda)
tienen un efecto mayor en la movilidad del precio en
una propuesta. Shash (1993) identificó 55 factores que
afectan los procesos de toma de determinaciones de
ofertar, de contratistas de alto nivel en el Reino Unido.
Shash (1998) también identificó muchos factores que
caracterizan los procesos de toma de determinaciones
para subcontratistas en Colorado. Egemen y Mohamed
(2005) identificaron 83 factores claves determinantes y
el peso de su importancia en las determinaciones de
licitar, a través de los descubrimientos en una encuesta
realizada a 80 empresas contratistas en los mercados de
la construcción la República Turca del Norte de Chipre
y en la República de Turquía.
Un estudio realizado por Jaselskis and Talukhaba
(1998) para determinar requerimientos de información
de empresas de arquitectura, ingeniería y construcción,
There are two distinct but sequential stages in the bidding
decision making process, the bid/no bid decision and the
percent markup selection. Shash (1998) found that both
the bid decision and the determination of bid price are
very important to every contractor. The importance of
such decisions lies in the fact that the success or failure
of a contractor’s entire business depends on the outcomes
derived from these decisions. Both decisions are considered
complex since the consequence of each alternative is
uncertain, and there are a large number of factors that
considerably impact on both decisions.
The construction industry is extremely
fragmented and highly competitive. Contractors have to
bid competitively for most of their work and at the same
time deal with risks and uncertainties connected with bid
submission. A great deal of current information is needed
together with forecasts of demand, cost, competition, etc.,
to enable bids to be set and adjusted to desired profit
levels (Akintoye and Skitmore 1990). Competitive bidding
on construction projects involves decision making under
uncertainty where one of the greatest sources of the
uncertainty for each bidder is the unpredictable nature
of his competitors (Shash, 1998). Ahmad and Minkarah
(1988) presented the factors affecting the bidding decision
of top US contractors. They identified of 31 factors affecting
the bid decision. Skitmore (1989) presented the application
aspects of statistical models in tendering decisions.
Akintoye and Skitmore (1990) analyzed UK tender price
trends and found that the market conditions (supply and
demand) have a major effect on tender price movement.
Shash (1993) identified 55 factors affecting the bidding
decision making processes of top UK contractors. Shash
(1998) also identified many factors characterizing the bid
decision making processes of subcontractors in Colorado.
Egemen and Mohamed (2005) identified 83 key
determining factors and their importance weights in
bidding decisions through findings from a survey of 80
contracting firms from the Northern Cyprus and Turkish
construction markets.
A study was conducted by Jaselskis and
Talukhaba (1998) to determine information requirements
of architectural, engineering and construction
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interesadas en el trabajo de licitación de proyectos
internacionales de construcción. Se realizaron un total
de 60 entrevistas a profesionales de la construcción, de
diseño y empresas consultoras, organizaciones
profesionales, agencias gubernamentales y bancos
internacionales para ayudar a identificar las necesidades
críticas de información para empresas interesadas en
trabajar en el extranjero. Los requerimientos de información
destacada, revelaron los tipos de leyes y requerimientos
reguladores, tipos de restricciones de importe sobre
materiales, equipamiento y laborales, riesgos de
construcción, disponibilidad y costo de materiales de
construcción, características de los subcontratistas,
disponibilidad de las instalaciones del material de
construcción, los requerimientos de precalificación,
información sobre clientes, estabilidad de países
extranjeros, calidad del equipo y materiales y las tarifas
de salarios de operarios.
Ahmad (1990) dividió los factores que
representan los objetivos principales de una empresa
constructora en cuatro grupos jerárquicos: factores
relacionados al trabajo, factores relacionados con el
mercado, factores relacionados con la empresa y factores
relacionados con los recursos. Egemen y Mohamed (2005)
establecieron que existen tres categorías principales de
factores que contribuyen a la determinación final, que
son: factores relativos a la empresa, factores relacionados
con el proyecto,  condiciones/expectativas del mercado
y consideraciones estratégicas. Existe una detallada
jerarquía y muchos sub-objetivos para cada una de estas
tres categorías.  Investigaron los factores relacionados
con la empresa bajo dos secciones principales, que son
la actual necesidad de la empresa contratista por obtener
un nuevo trabajo y el fortalecimiento de la empresa
contratista, en comparación con serios potenciales
competidores en este proceso de licitación. Los factores
del proyecto fueron identificados e investigados en tres
categorías principales, que son “rentabilidad del proyecto”,
“riesgo del proyecto” y “competencia debido a las
condiciones del proyecto”. Riesgo del proyecto, fue
dividido aún en más sub-categorías. Además la
competencia esperada, al considerar solo las condiciones
del proyecto, fue incluida como un sub-objetivo por
separado.
Las condiciones/expectativas del mercado y
las consideraciones estratégicas incluyeron
“consideraciones estratégicas de la empresa” y demanda
general de clientes en el mercado o expectativas de
organizaciones contratistas. Tomaron en cuenta las
consideraciones estratégicas de la empresa y el
posible efecto a largo plazo de estas determinaciones.
firms interested in bidding work on international
construction projects. A total of 60 interviews were
conducted with professionals in construction, design,
and consulting firms, professional organizations,
governmental agencies and international banks to help
identify critical information needs for firms interested in
working abroad. The top information requirements
unveiled were type of laws and regulatory requirements,
type of import restrictions on materials, equipment, and
labor, construction risk, availability and cost of construction
materials, characteristics of subcontractors, availability
of construction material facilities, prequalification
requirements, client information, stability of foreign
country, quality of equipment and material, and craft
worker wage rates.
Ahmad (1990) divided the factors representing
major objectives of a construction firm into four
hierarchical groups: job related factors, market related
factors, firm related factors, and resources related factors.
Egemen and Mohamed (2005) stated that there are three
main categories of factors that contribute to the final
decision, which are: firm related factors, project related
factors, and market conditions/expectations and strategic
considerations.   Detailed hierarchies and many sub goals
exist for each of these three main categories. They
investigated firm related factors under two main sections,
which are the current need of the contracting firm for
obtaining new work and the strength of the contracting
firm compared to possible major competitors in this
bidding process. The project related factors were identified
and investigated under three main categories, which are
'project profitability', 'project risk' and 'competition due
to project conditions'. Project risk was further divided
into more subcategories. Competition expected in
considering project related conditions only, was included
as a separate sub-goal as well.
Market  condit ions/expectat ions  and
strategic considerations included 'strategic considerations
of the firm' and 'market clients' overall demand or
expectations from contracting organizations. They
took into account strategic considerations of the firm
and possible long-term effect of the decisions.
166 Revista Ingeniería de Construcción   Vol. 25   No2, Agosto de 2010   www.ing.puc.cl/ric
Adnan Enshassi, Mohan Kumaraswamy, Sami Nairab
Esto es un sub-objetivo crucial, que debe ser tratado por
separado y en detalle, considerando su aporte a la toma
final de determinaciones “estratégicamente correctas”.
Cada propuesta presentada por un contratista, para un
trabajo en particular,  será influenciada y determinada
por un gran número de factores, incluyendo costo directo
del trabajo, costos generales indirectos, la certeza que la
gerencia tiene en su estimado, y los objetivos inmediatos
y a largo plazo de la empresa.  Son tantos los factores
involucrados que es imposible para un oferente intentar
predecir exactamente como serán las ofertas presentadas
por sus competidores (Shash 1998).
Carr y Sandahl (1978) descubrieron que los
factores que afectan la determinación de licitar caen en
tres principales características, principalmente
características laborales, ambiente económico y
condiciones de la competencia.  Basados en una lógica
similar, los factores que influencian el comportamiento
de la licitación fueron agrupados por Drew y Skitmore
(1993) en aquellos que afectan:
• Comportamiento de los contratistas como un grupo
(ej. Condiciones de mercado, número e identificación
de los competidores).
• Comportamiento individual del contratista (ej.: tamaño
del contratista, trabajos y ofertas a la mano,
disponibilidad de trabajadores).
• Comportamiento hacia las características del contrato
(ej.: tipo y tamaño del trabajo de construcción, cliente,
ubicación).
Flanagan y Norman (1982) identificaron que,
en términos generales, el comportamiento de la licitación
es muy probable de ser afectado por cinco factores
principales:
• Tamaño y valor del proyecto, complejidad
administrativa de la construcción requerida para
ejecutarlo.
• Condiciones del mercado regional.
• Carga de trabajo actual y proyectada del oferente.
• Tipo de cliente.
• Tipo de proyecto.
Akintoye y Skitmore (1990) estudiaron los
factores que afectan las determinaciones de margen de
utilidad y precio, y los agruparon en cuatro amplias
áreas de identificación: factores ambientales,
rentabilidad y gestión. Leary (2006) estudió las
consideraciones generales sobre las determinaciones de
los contratistas para participar o no participar, desde el
punto de vista de los problemas que enfrentan los oferentes.
This is a crucially important subgoal, which should be
dealt separately in detail, considering its contribution in
making the final decisions 'strategically correct'. Each
bid submitted for a particular job by a contractor will be
influenced and determined by a large number of factors,
including an estimate of the direct job cost, the general
overhead, the confidence that the management has in
their estimate, and the immediate and long-range
objectives of management. So many factors are involved
that it is impossible for a particular bidder to attempt to
predict exactly what the bids submitted by its competitors
will be (Shash 1998).
Carr and Sandahl (1978) found that the factors
that affecting the bidding decision fall into three main
categories, namely job characteristics, economic
environment and competition condition. Based on similar
rationale, factors influencing bidding behavior were
grouped by Drew and Skitmore (1993) into those affecting:
• The behavior of contractors as a group (eg. arket
conditions, number and identify of competitors).
• Individual contractor behavior (eg. contractor size,
work and tenders in hand, availability of staff).
• Behavior toward the characteristics of the contract
(eg. type and size of construction work, client,
location).
Flanagan and Norman (1982) identified that
bidding behavior in general terms, is likely to be affected
by the following five major factors:
• Size and value of the project, and construction
managerial complexity required to complete it.
• Regional market conditions.
• Current and projected workload of the tenderer.
• Type of client.
• Type of project.
Akintoye and Skitmore (1990) studied the
factors affecting markup size and pricing decisions
and they grouped them into four broad identified areas:
environmental factors, profitability, and procurement.
Leary (2006) studied the considerations in the
general contractor's decision to bid or not to bid from
the point of view of the problems facing the bidders.
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Indicó que el arquitecto e ingenieros que establecen y
administran los procedimientos de licitación o quien
asesora a los clientes sobre cómo hacerlo, debería estar
consciente de los problemas prácticos que enfrentan los
contratistas generales oferentes.  Estimó que algunos no
se dan cuenta cuán costoso es para un contratista preparar
una oferta competitiva responsable, para un contrato de
construcción. Bennett (2003) también informó sobre los
factores que deben ser considerados cuando se decide
licitar o no licitar.  Los categorizó en tres características
principales: relacionados con las características del
proyecto, estatus de la compañía y su posicionamiento
estratégico, y condiciones externas.
2. Metodología
Propósito
Continuando con la revisión de la literatura,
como se resumió en la sección anterior, el propósito de
la investigación fue formulado como sigue: identificar y
analizar los factores que, se cree, afectan la determinación
de licitar y de establecer el margen de utilidad en la
industria de la construcción de la Franja de Gaza,
buscando mejorar el desempeño de contratistas y
propietarios.
Población
La población de esta investigación, que fue
realizada al grupo de empresas constructoras registradas
en el Sindicato de Contratistas Palestinos (SCP) de la
Franja de Gaza, clasificado por el comité calificador
nacional y deben mantener una inscripción válida en el
(SCP). Según el SCP de la Franja de Gaza, el número de
empresas registradas y calificadas de acuerdo a su trabajo
en terreno, asciende a 183 compañías.
Los contratistas son clasificados de acuerdo a
su especialidad, según:
1. Contratistas de Edificaciones.
2. Contratistas de construcción vial.
3. Contratistas de aguas y alcantarillado.
4. Contratistas electro-mecánicos.
5. Contratistas de mantención y obras públicas.
El grupo objetivo a ser analizado en esta
investigación, fue restringido a un grupo de empresas
contratistas clasificadas dentro de las primeras, segundas
y terceras en rango de un área. Los rangos cuartos y
quintos fueron descartados, debido a la poca experiencia
práctica y administrativa  en licitaciones competitivas.
He stated that the architect and engineers who set up
and administer bidding procedures or who advise clients
on how to do it should be aware of the practical problems
facing general contractor bidders. He believed that some
do not realize how costly it is for a contractor to prepare
a responsible competitive bid for a construction contract.
Bennett (2003) also reported on factors that must be
considered when deciding to bid or not to bid. He
categorized these into three main categories: related to
project characteristics, company status and its strategic
positioning, and external conditions.
2. Methodology
Aim
Following the literature review, as summarized
in the above section, the aim of the research was
formulated as follows: to identify and analyze the factors
which are believed to affect bidding and markup size
decisions in the construction industry in Gaza Strip with
a view to improve the performance of both contractors
and owners.
Population
The population of this research which was
investigated is the group of contracting companies which
are registered in the Palestinian Contractors Union (PCU)
in Gaza Strip, as classified by the national classification
committee and must have valid registration in the PCU.
According to the PCU in Gaza Strip the number of
construction companies registered and graded according
to their field of work is 183 companies
Contractors are classified according to specialty
as follows:
1. Building contractors.
2. Road construction contractors.
3. Water and sewer contractors.
4. Electro-mechanics contractors.
5. Public works and maintenance contractors.
The target group to be investigated in this
research was narrowed down to the group of contracting
companies classified under the first, second and
third grades in any field. The fourth and fifth grades
were neglected due to lower practical and
administrative experience in the competitive bidding.
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De acuerdo con el SCP, ninguna compañía contratista
puede ser clasificada en más de un campo, en diferentes
áreas, por ejemplo, una empresa puede poseer el primer
rango en edificaciones y un tercero en construcción vial
y un segundo en electro-mecánica.  El número total de
empresas contratistas que se encuentran bajo los grados
primero, segundo y tercero, asciende a 138 que
corresponde a la población del grupo objetivo en esta
investigación.
Tamaño de la muestra
La siguiente ecuación estadística fue empleada
para determinar el tamaño de la muestra (Sistema de
Investigación Creativa 2009, Ayyub y Mccuen 2003).
Donde: SS es el tamaño de la muestra
Z = Z valor (ej. 1.96 con  95%intervalo de confianza)
P = Porcentaje determinado para una prueba inicial,
expresado en decimales (0.50 estimación del tamaño
de la muestra bajo prueba)
C = Máximo error (permitido) de estimación (0.08)
Corrección para población finita
Donde: N es la población. En este caso es igual a 138
empresas contratistas.
Los cálculos anteriores muestran que el número
mínimo de cuestionarios necesarios a ser reunidos son
73, que representan el 52.9% del grupo objetivo.
According to the (PCU) any contracting company can be
classified in more than one field in different classes, for
example, a company may be have a first grade in buildings
and a third in roads and a second in electro-mechanics.
The total number of contracting companies which are
under the first, second and third grades is 138 which is
the population target group of this research.
Sample size
The following statistical equation was used to
determine the sample size (Creative Research System
2009, Ayyub and Mccuen 2003).
Where: SS is the sample size
Z = Z value (e.g. 1.96 for 95% confidence interval)
P = Percentage chosen for an initial trial, expressed as
decimal, (0.50 for trial sample size estimate)
C = Maximum (allowable) error of estimation (0.08)
Correction for finite population
Where: N is the population; in this case it is equal to 138
contracting companies.
The previous calculations shows that the
minimum number of the questionnaires needed to be
collected is 73, representing 52.9% of the target group.
SS=  Z
2 x P x (1-P)
                 C2
SS= (1.96) + 0.5 x (1 - 0.5)
2
                     (0.08)2
SScorrecte =         
SS
                     (SS - 1)
               1 +     N
SScorrecte =         
150
                     (150 - 1)
               1 +     138
73
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Factores de Determinación de Licitación
En aplicaciones reales, un contratista toma la
determinación sobre licitar/no licitar y sobre el margen
de utilidad, sólo después de un complejo proceso de
razonamiento.  Considerando este hecho, la presente
investigación analizará varios factores desde la perspectiva
de razonamiento de los objetivos que contribuyen a la
determinación general. Por medio de entrevistas aplicadas
a seis contratistas experimentados del mercado y de
literatura investigativa, una exhaustiva lista de factores
fue identificada y categorizada, de acuerdo a varios sub-
objetivos identificados en los procesos de licitación y
margen.
Existen tres principales características de factores
contribuyentes a la determinación final, que son: “factores
relacionados a la empresa”, “factores relacionados al
proyecto” y las “condiciones/expectativas del mercado
y Consideraciones Estratégicas” (Egemen and Mohamed,
2005). Los “factores relacionados a la empresa” son
investigados bajo dos secciones principales, que son la
necesidad actual de la organización contratista por obtener
un nuevo trabajo y el fortalecimiento de la organización
contratista comparada con serios posibles competidores
 en este ejercicio de licitación. Los “factores relacionados
con el proyecto” son identificados e investigados bajo
tres principales categorías, que son: “rentabilidad del
proyecto”, “riesgo del proyecto” y la “competencia debido
a las condiciones del proyecto”. Riesgo del proyecto
además es dividido en más sub-categorías. Además la
competencia esperada, sólo considerando las condiciones
relacionadas al proyecto, fue incluida como un sub-
objetivo por separado.  Las “condiciones/expectativas del
mercado y Consideraciones Estratégicas” incluyen
“competencia debido  condiciones del mercado
solamente”, “consideraciones estratégicas de la empresa”
y “mercado de clientes” (y de sus representantes),
“demanda general o expectativas por parte de
organizaciones contratistas”. La determinación propuesta
para licitar, toma en cuenta consideraciones estratégicas
de la empresa y el posible efecto a largo plazo de las
determinaciones.
Los factores que fueron incluidos en las
entrevistas aplicadas a los contratistas experimentados
en la Franja de Gaza, fueron localizados según sus
respectivas categorías, como se muestra en la Tabla 1:
Bidding decision factors
In real applications, a contractor arrives at bid/
no bid and mark-up size decisions only after a complex
reasoning process. Considering this fact, the present
research will investigate various factors from the
perspective of reasoning goals that contribute to the
overall decision. Through interviews conducted with six
experienced contractors in the market and a literature
search, a comprehensive list of factors was identified and
categorized according to various identified sub goals in
bidding and mark-up decisions.
There are three main categories of factors that
are contributing to the final decision, which are 'firm-
related factors', 'project-related Factors' and 'market-
conditions/expectations and Strategic Considerations'
(Egemen and Mohamed, 2005). 'Firm-related factors' are
investigated under two main sections, which are the
current need of the contracting organization for obtaining
new work and the strength of the contracting organization
compared to possible major competitors in this bidding
exercise. 'Project-related factors' are identified and
investigated under three main categories, which are
'project profitability', 'project risk' and 'competition due
to project condition'. Project risk is further divided into
more sub-categories. Competition expected considering
project-related conditions only, was included as a separate
sub goal as well. 'Market conditions/ expectations and
strategic considerations' include 'competition due to
existing market conditions only', 'strategic considerations
of the firm' and 'market clients'  (and their representatives')
overall demand or expectations from contracting
organizations'. The proposed bid decision takes into
account strategic considerations of the firm and possible
long-term effect of the decisions.
The factors which were added by conducting
interviews with experienced contractors in the Gaza Strip
were located according to their respective categories as
in Table 1:
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Tabla 1.  Factores que fueron agregados por contratistas locales
Table 1. Factors that were added from local contractors
Adnan Enshassi, Mohan Kumaraswamy, Sami Nairab
La Tabla 2 enumera los factores afines,
considerados por este estudio sobre las elecciones de
licitación, para ambos casos: determinación de licitar/no
licitar y  fijación del margen de utilidad, basado en la
revisión de literatura (Flanagan y Norman 1982, Skitmore
1989, Ahmad 1990, Akintoye y Skitmore 1990, Shash
1993, Drew y Skitmore 1993, Shash 1998, Ahmad y
Minkarah 1988, Bennett 2003, Egemen y Mohamed 2005,
Leary 2006).
Table 2 lists the related factors considered in
this study for the bidding choices in both the bid/no bid
decision and mark-up decision based on the literature
review (Flanagan and Norman 1982, Skitmore 1989,
Ahmad 1990, Akintoye and Skitmore 1990, Shash 1993,
Drew and Skitmore 1993, Shash 1998, Ahmad and














Descripción de factores/Factor descriptions
Disponibilidad de pagos anticipados para el proyecto
Availability of advanced payment for the project
Mandante del proyecto
The donor of the project
Tamaño de la red de relaciones entre las partes involucradas en el proyecto y la responsabilidad
de coordinación entre ellas
The size of relationship reticulation among the concerned parties in the project and the responsibility
of coordination among them
Ambiente político, condiciones de seguridad y las situaciones del cruce de la carga por el paso
fronterizo
The political environment, security situation and the cargo crossing point situation
Condiciones del uso de materiales locales
Conditions of using local materials
Libertad para importar materials
The freedom of importing materials
Disponibilidad de precalificación de los contratistas oferentes
Availability of prequalification for contractors in the tender
Modalidad de la licitación (oferta pública, invitación especial)
The method of bidding ( open tender, special invitation, … etc)
Relación entre la empresa y los tomadores de determinaciones de la institución propietaria, y la
posibilidad de resolver problemas que puedan ocurrir durante el trabajo
The relationship between the company and the decision makers in the owner's institution and
the possibility of solving problems that may occur during work
Procedimientos generales del cliente para adjudicar el contrato
The client's general procedures to awarding the contract
Relación entre la empresa y los tomadores de determinaciones de la institución consultora, y la
posibilidad de resolver problemas que puedan ocurrir durante el trabajo
The relationship between the company and the decision makers in the consultant's institution
and the possibility of solving problems that may occur during work
Categoría/Category
Riesgo de crear trabajo y condiciones contractuales
Risk creating job and contract conditions
Cliente  y consultor del proyecto
Client and consultant of the project
Cliente  y consultor del proyecto
Client and consultant of the project
Condiciones económicas  y de inestabilidad
Economic conditions and instability
Disponibilidad de recursos dentro de la región
Availability of resources within the region
Legislación y normas gubernamentales sobre la
construcción
Laws and government regulations in construction
Competencia (considerando sólo el proyecto actual)
Competition ( considering only the current project)
Competencia (considerando solo el proyecto actual)
Competition ( considering only the current project)
Cliente (considerando ganancias/pérdidas a largo
plazo)
Client ( considering long-term gains/losses)
Cliente (considerando ganancias/pérdidas a largo
plazo)
Client ( considering long-term gains/losses)
Empresa consultora (considerando ganancias/pérdidas
a largo plazo)
Consultant firm ( considering long-term gains and
losses)
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Tabla 2.  Listado final de los factores investigados y empleados en el cuestionario
Table 2. Final list of the factors investigated and used in the questionnaire
Análisis de decisiones del contratista para licitar/Analysis of contractors’ bidding decision
Descripciones de Factor/Factor descriptions
1. Factores relacionados con la empresa/Firm related factors
1.1  Necesidad de trabajo/Need for work
1. Carga laboral actual de proyectos, relativos a la capacidad de su empresa/The current workload of projects, relative to the capacity of your firm
2. Disponibilidad (número y tamaño) de otros proyectos dentro del mercado/Availability (number and size) of other projects within the market
3. Situación financiera actual de la empresa/The current financial situation of the company
4. Necesidad de continuidad de empleo, para personal clave y fuerza de trabajo/The need for continuity in employment of key personnel and
workforce
5. Carga laboral actual en la preparación de la licitación/The current workload in bid preparation
6. Principales plantas  y equipo adquirido. Que no se emplean/The major plants and equipment owned. Which are not used
1.2 Strength of the firm/Fortaleza de la empresa
1. Cumplimiento acabado de las condiciones de la licitación impuestas por el cliente/Completeness of fulfilling to tender conditions imposed by
the client
2. Situación financiera de su empresa (flujo de caja para requerimientos del proyecto)/Financial status of your company (working cash requirement
of project)
3. Experiencia y familiarización de su empresa con este tipo específico de trabajo/Experience and familiarity of your firm with this specific type of
work
4. Disponibilidad de un número suficiente de personal técnico calificado/Possessing enough number of qualified technical staff
5. Disponibilidad de un número suficiente de plantas y equipamiento requerido/Possessing enough number of required plant and equipment
6. Disponibilidad de subcontratistas calificados/Having qualified subcontractors
7. Disponibilidad de proveedores calificados de materiales/Having qualified material suppliers
8. Cantidad de equipo que necesita ser contratado y las tarifas de arriendo del mercado/The amount of equipment that needs to be hired and the
hire rates in the market
9. Cantidad de trabajo a ser subcontratado, en relación al volumen total de trabajo/The amount of work to be subcontracted relative to the total
volume of work
10. Familiarización de su empresa sobre aspectos geográficos y sociales de la ubicación de construcción/Familiarity of your firm wit geographical
and social aspects of construction location
11. Disponibilidad de número suficiente de personal gerencial calificado/Possessing enough number of qualified managerial staff
2. Factores relacionados con el proyecto/Project related factors
2.1 Condiciones del proyecto que contribuyen a su rentabilidad/Project conditions contributing to profitability of the project
1. Tamaño del proyecto (valor total de la licitación)Project size (total bid value)
2. Plazos de Pagos (mensual/semestral/...)Terms of payment (monthly/ quarterly/...)
3. Tipo de proyecto/Project type
4. Ganancias por proyectos similares en el pasado/Profits made in similar projects in the past
5. Ubicación del proyecto/Project location
6. Duración del proyecto/Project duration
2.2 Riesgo del proyecto/Risk of the project
2.2.1 Riesgo relacionado con el trabajo/Job related risk
2.2.1.1 Incertidumbre del proyecto/Project uncertainty
1. Incertidumbre relacionada a las condiciones del lugar de la obra/Uncertainty related to construction site conditions
2. Entrega acuciosa de los documentos de la licitación (planos, especificaciones, etc.)/The completeness of the bid documents (drawings, specifications,
etc.)
3. Cantidad de cambios esperados, a lo largo de la ejecución del proyecto/The amount of changes expected throughout the execution of this project
4. Confianza que usted posee en los subcontratistas del proyecto/Confidence u have on your subcontractors in this project
5. Confianza que usted posee en los costos estimados, por los calculistas de su empresa, para el proyecto/Confidence u have in cost estimate of
your firm's estimators in this project
6. Incertidumbre debido a las condiciones climáticas (considerando clima y estación)/Uncertainty due to weather conditions (considering local
climate and season)
2.2.1.2 Complejidad del trabajo/Job complexity
1. Dificultad tecnológica del  proyecto más allá de la capacidad de la empresa/Technological difficulty of the project being beyond the capability
of the firm
2. Gerenciamiento de proyectos de similar tamaño en el pasado/Management of similar size projects in the past
3. Algunos peligros de seguridad durante la etapa de ejecución del proyecto/Any safety hazards during project execution stage
4. Ubicación de la obra y su accesibilidad que provocan riesgo durante la ejecución del proyecto/Site location and accessibility creating risk during
project execution
2.2.1.3 Riesgo de crear trabajo y condiciones contractuales/Risk creating job and contract conditions
1. Rigidez de las especificaciones/The rigidity of specifications
2. Duración permitida del proyecto, considerada como suficiente/Allowed project duration being enough
3. Condiciones de las multas por incumplimiento de la finalización a tiempo del proyecto/The penalty conditions for not being able to complete
the project on time
4. Formas de pago para el proyecto que generan un ambiente de riesgo/Payment conditions of the project creating a risky environment
5. Duración permitida para la preparación de la oferta, considerada como suficiente/Allowed duration for bid preparation being enough
6. Tipo de contrato del proyecto/The contract type of the project
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Descripciones de Factor/Factor descriptions
7. Proceso de resolución de controversias que crean posibles riesgos a la empresa contratista/Dispute resolution process creating any possible risks
for the contractor firm
8. Emisión de boleta de garantía, que podría crear posibles riesgos/Warranty issues, which might possibly create risks
9. Disponibilidad de pago anticipado para el proyecto/Availability of advanced payment for the project
10. Factores ambientales relacionados al proyecto/Any environment issues related to project
2.2.1.4 Cliente y consultor del proyecto/Client and consultant of the project
1. Capacidad financiera actual del cliente/The current financial capability of the client
2. Mandante del proyecto/The donor of the project
3. Historial de pagos del cliente en proyectos anteriores (considerando demoras, escasez)/The history of client's payments in past projects (considering
delays, shortages)
4. Actitud del cliente, características y estabilidad en sus necesidades/The client's attitude, characteristics and stability in needs
5. Actitud del consultor, características y facilidad para trabajar con él/The consultant's attitude, characteristics and the easiness to work with him
6. Tamaño de la red de relaciones entre las partes involucradas en el proyecto y la responsabilidad de coordinación entre ellas/The size of relationship
reticulation among the concerned parties in the project and the responsibility of coordination among them
2.2.2 Riesgo debido a las condiciones inestables del país/Risk due to unstable country conditions
2.2.2.1 Condiciones económicas e inestabilidad/Economic conditions and instability
1. Riesgo debido a la tasa de inflación y a la moneda establecida en la licitación (métodos de compensación por inflación)/Risk due to inflation rate
of tender currency (&inflation compensation methods)
2. Riesgos debido a la tasa de inflación en el país/Risk due to the current inflation rate in the country
3. Estabilidad del tipo de cambio en el país/Stability of exchange rates in the country
4. Política monetaria y fiscal del gobierno ante las fluctuaciones económicas/Monetary and fiscal policy of the government against economic fluctuations
5. Ambiente político, condiciones de seguridad y la situación del ingreso de la carga por el paso fronterizo/The political environment, security situation
and the cargo crossing point situation
2.2.2.2 Disponibilidad de recursos dentro de la región/Availability of resources within the region
1. Disponibilidad de mano de obra requerida dentro de la región/Availability of required labor within the region
2. Disponibilidad de materiales requeridos dentro de la región/Availability of the required materials within the region
3. Disponibilidad de plantas y equipamiento requerido dentro de la región/Availability of required plants and equipments within the region
4. Condiciones para el uso de material local/Conditions of using local materials
2.2.2.3 Legislación y normas gubernamentales de construcción/Laws and government regulations in construction
1. Políticas y legislación para licencias, permisos y aprobaciones en el país/The polices and legislation regards licenses, permits, approvals in the
country
2. Legislación relacionada con reclamos y discrepancias dentro del país/The laws related to claims and disputes within the country
3. Política gubernamental de impuestos en el país/Tax policy of the government in the country
4. Políticas y legislación relacionada con la tarifa de salarios mínimos dentro del país/The policies and legislation regarding minimum wage rates
within the country
5. Cantidad de empleo de mano de obra no registrada dentro del mercado/The amount of use of unregistered labor within the market
6. Aplicación general de la Efectividad de competencia para proyectos licitados en construcción/Overall application effectiveness of competitive
tendering in construction projects
7. Libertad para importar materiales/The freedom of importing materials
2.3 Competencia (considerando sólo el proyecto actual)/Competition ( considering only the current project )
1. Posible número de competidores que cumplen los requisitos/The possible number of competitors passing the requirements
2. Deseo de contratistas calificados para ofertar y ganar el proyecto/The desire of qualified contractors to bid and win the project
3. Disponibilidad de pre-calificaciones de los contratistas oferentes/Availability of prequalification for contractors in the tender
4. Modalidad de la Licitación (oferta pública, invitación especial… etc.)/The method of bidding ( open tender, special invitation, … etc)
3. Condiciones/demandas del mercado y consideraciones estratégicas/Market conditions/demand and strategic considerations
3.1 Competencia (considerando sólo las condiciones actuales del mercado)/Competition ( considering only the current market conditions )
1. Cantidad de actuales proyectos rentables en curso, dentro del mercado/Amount of the profitable projects currently in the progress within the market
2. Nivel de recientes ofertas adjudicadas, con margen de utilidad en el mercado/The level of winning offers mark-up in recent times in the market
3. Posibles cargas laborales de sus probables mayores competidores durante el período del proyecto/Possible workloads of your major possible
competitors during the project period
4. Amenazas debido a la entrada de nuevos participantes en el mercado, aumentando la competitividad/Threats due to new entrants into the market
increasing competitiveness
3.2 Consideraciones estratégicas/Strategic considerations
3.2.1 Futuras condiciones predecibles del mercado y situación financiera de la empresa/Foreseeable future market conditions & firm's financial
situation
1. Tendencias del mercado (en declive, en expansión, etc.)/Market's direction ( weather it is declining, expanding, etc )
2. Cantidad de posibles proyectos rentables  por llegar, para ofertar en un futuro cercano/Amount of possible upcoming profitable projects out for
tender in near future
3. Condiciones financieras actuales que indican un riesgo financiero en un futuro cercano/Existing financial conditions indicating a financial risk in
near future
4. Proporción actual de participación de su empresa en el mercado y su participación esperada o trazada/The ratio of your firm's current market share
to the expected or aimed share
3.2.2 Cliente (considerando pérdidas/ganancias a largo plazo)/Client ( considering long-term gains/losses )
1. Cantidad de trabajo que el cliente realiza regularmente/Amount of work the client carries out regularly
2. Cantidad del nivel de negocios que se repiten por parte del cliente/The amount of repeat business level that the client been following
3. Posible efecto del cliente al proporcionar recomendaciones sobre mercados referidos/The client's possible effect by giving recommendations in
referral markets
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Recopilación de datos
Un total de 88 cuestionarios fueron distribuidos
al azar, entre compañías contratistas en la Franja de Gaza,
y 77 cuestionarios fueron respondidos por los contratistas.
La mayoría de los contratistas encuestados, había realizado
proyectos de edificaciones (ej. Educacionales, hospitales,
comerciales).  Los proyectos en común, tenían un valor
de hasta un millón de US$, con una duración de hasta
dos años. Alrededor de la mitad de las empresas que
respondieron, poseen sobre 10 trabajadores permanentes.
 La mayoría de los contratistas encuestados, sub-contratan
casi el 70% de su trabajo. Los contratistas encuestados
pueden ser considerados como empresas de pequeño y
mediano tamaño. En términos de cargos, los encuestados
comprendían un 65% directores de empresas y un 35%
gerentes de proyectos.
Diseño del cuestionario
Un primer borrador del cuestionario fue realizado
en base a la revisión de literatura.  El diseño del
cuestionario principalmente fue tomado a partir del
cuestionario de Ahmad, (1988), que es un cuestionario
fundamental en este campo. Aparentemente, informaba
sobre muchos estudios sobre el tema e incluía 31 factores
a ser analizados. Nuevos factores fueron incorporados
en base al trabajo de Egemen y Mohamed (2005), quienes
estudiaron 83 factores. Se agregaron modificaciones,
Data collection
A total of 88 questionnaires were randomly
distributed to contracting companies in the Gaza Strip
and 77 questionnaires were received back from the
contractors. The majority of the contractors surveyed,
carried out building projects (e.g. educational, hospitals,
commercial). The common projects had a value of up to
US$ one million, with duration up to two years. About
half of respondent companies have over ten permanent
employees. The majority of the surveyed contractors
subcontract almost 70% of their work. The surveyed
contractors can be considered small to medium sized
firms. In terms of designations, the respondents comprised
65% company directors and 35% project managers.
Questionnaire design
A first draft of questionnaire was developed on
the basis of literature review. The questionnaire design
was mainly derived from the questionnaire of Ahmad,
(1988) which is the fundamental questionnaire in this
field. It apparently informed many later studies in this
subject and included 31 factors to be studied. New factors
were added based on the work of Egemen and Mohamed,
(2005) who studied 83 factors. Modifications,
Descripciones de Factor/Factor descriptions
4. Relación entre la empresa y los tomadores de determinaciones de la institución propietaria, y la posibilidad de resolver problemas que puedan
ocurrir durante el trabajo/The relationship between the company and the decision makers in the owner's institution and the possibility of solving
problems that may occur during work
5. Procedimientos generales del cliente para adjudicar el contrato/The client's general procedures to awarding the contract
3.2.3 Proyecto (considerando ganancias y pérdidas a largo plazo)/Project ( considering long-term gains and losses )
1. Posible contribución del proyecto a incrementar la clasificación de la empresa contratista/Project's possible contribution to increase the contractor
firm's classification
2. Posible contribución del proyecto a incrementar la identidad de la firma y fortalecimiento de la marca/Project's possible contribution to increase
the firm's identity and brand strength
3. Posible contribución a incrementar la participación de la empresa en el mercado y su dominio del mercado/Possible contribution in increasing
firm's market share and dominance in market
4. Posible contribución en la creación de relaciones a largo plazo con otros actores claves/Possible contribution in building long-term relationship
with other key parties
5. Contribución a mantener una relación a largo plazo con actores importantes e influyentes del mercado/Contribution in maintaining long-term
relation with important influence market
6. Posible contribución del proyecto a mejorar el nivel de experiencia del personal de su empresa/Project's possible contribution in improving your
firm's staff expertise
7. Posible contribución del proyecto a introducirse en un nuevo mercado con futuro productivo/Project's possible contribution to break into a new
market with productive future
8. Contribución a mejorar el futuro de la empresa, debido al valor  asignado por el  público al proyecto terminado/Contribution to firm's future due
to value of the completed project to the public
9. Posible contribución al mercado interno de la empresa (satisfacción de los empleados, etc.)/Possible Contribution to the firm's internal market (
employee's satisfaction, etc )
3.2.4 Empresa consultora (considerando ganancias y pérdidas a largo plazo)/Consultant firm ( considering long-term gains and losses )
1. Cantidad de trabajos en construcción realizado regularmente por el consultor/The amount of construction work the consultant has been regularly
2. Posible efecto del consultor al proporcionar recomendaciones sobre mercados referidos/The consultant's possible effect by giving recommendations
in referral markets
3. Relación entre la empresa y los tomadores de determinaciones de la institución contratista, y la posibilidad de resolver problemas que puedan
ocurrir durante el trabajo/The relationship between the company and the decision makers in the consultant's institution and the possibility of solving
problems that may occur during work
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nuevas preguntas y nuevos factores luego de entrevistar
a contratistas experimentados de la Franja de Gaza. El
cuestionario final contenía 94 factores, divididos en tres
categorías principales, incluyendo 16 grupos a ser
analizados.
Estudio Piloto
Con el fin de mejorar la rigurosidad de la
investigación, el cuestionario debería ser probado, para
medir la validez, confiablidad, la capacidad y fuerza de
la prueba en relación a los datos obtenidos.  El cuestionario
fue distribuido y discutido con un grupo de expertos que
contó con tres académicos de la Universidad Islámica de
Gaza, dos de ellos pertenecientes a la Facultad de
Ingeniería y uno de ellos, experto en análisis estadístico
con amplia experiencia en el tema de esta investigación.
Después de efectuar una prueba preliminar, se realizó
un estudio piloto para evaluar el cuestionario. En general
los encuestados no tuvieron dificultad para comprender
los ítems incluidos y las instrucciones para completar el
cuestionario.
Se probó la armonía interna entre los
cuestionarios, chequeando los coeficientes empleados
entre cada ítem y su campo de ítems relacionados
(coeficiente de correlación de Pearson y coeficiente de
relación de Spearman Brown). El coeficiente de correlación
corregido (coeficiente de coherencia) fue computado de
acuerdo a la siguiente ecuación:
Coeficiente de coherencia =   donde r es el coeficiente
de correlación de Pearson.
El rango normal del coeficiente de correlación
 se encuentra entre 0.0 y + 1.0.
Se ha determinado que, todos los valores de los
coeficientes de correlación corregidos se encuentran entre
0.0 y +1.0,  y la importancia de ( ) es menor que 0.05,
entonces todos los coeficientes de correlación corregidos
son importantes cuando a = 0.05. Se puede decir que los
grupos de origen de discrepancias, son confiables.
Índice importancia Relativa
Los encuestados respondieron sobre su
percepción de importancia ligada a los criterios listados,
para indicar su importancia en las empresas cuando se
toman dos determinaciones cruciales, que son:
1. Determinación de licitar/no licitar para un proyecto
específico, bajo ciertas circunstancias.
new questions, and new factors were added after
interviewing experienced contractors in the Gaza Strip.
The final questionnaire contained 94 factors divided into
three main categories, consisting of 16 groups to be
studied.
Pilot study
In order to improve the research rigour, the
questionnaire should be piloted to measure the validity
and reliability and testing capacity/ power vis a vis the
collected data. The questionnaire was distributed and
discussed with a group of experts containing three
academics from the Islamic university of Gaza, two of
them being from the Faculty of Engineering and one being
an expert in statistical analysis who has wide experience
in the subject of this research. After the preliminary testing,
a pilot study was conducted to evaluate the questionnaire.
The questionnaire was distributed to a sample of 18
contracting companies. In general, the respondents had
no difficulty in understanding the included items and the
instructions to complete the questionnaire.
The internal harmony of the questionnaires was
tested with checks that used coefficients between each
item and the related items field (Pearson correlation
coefficient and Spearman Brown correlation
coefficient).The corrected correlation coefficient
(consistency coefficient) was computed according to the
following equation:
Consistency coefficient =  where r is the Pearson
correlation coefficient.
The normal range of corrected correlation
coefficient  is between 0.0 and + 1.0.
It has been found that,  all the corrected
correlation coefficients values are between 0.0 and +1.0
and the significance ( ) is less than 0.05, hence all the
corrected correlation coefficients are significant at a =
0.05. It can be said that the dispute causes group are
reliable.
Relative importance Index
The respondents were asked for their perception
of importance attached to the criteria listed to indicate
its importance for their firms while taking the two crucially
important decisions which are:
1. Bid / No Bid decision for a specific project under
certain circumstances.
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2. Mark-up size decision for a specific project under
certain circumstances.
The importance rating was from 1 to 6 where
1 represented of low importance, 6 represented most
importance and the importance of the factors steadily
increased with increasing values from 1 to 6. For every
single factor, two importance values were specified, one
for each of the two major decisions mentioned previously.
Data from the questionnaire were extracted to derive the
importance weight of the factors. To determine the relative
ranking of the factors, these scores were then transformed
to importance indices based on thefollowing formula
(Kumaraswamy and Chan, 1995, Naoum 1998, Assaf et
al., 1999, 2001, Abdul-Hadi 1999, Wanous et al., 2003)
Where W is the weighting given to each factor
by the respondent, ranging from 1 to 6,( n1 = number of
respondents for Strongly disagree,..., n6 = number of
respondents for strongly agree ). A is the highest weight
(i.e. 6 in the study) and N is the total number i.e. n1 + n2
+ …. + n6. The relative importance index ranges from 0
to 1. Tables 4 to 18 below show the relative importance
index of each factor.
3. Results
A total of 94 factors that are believed to have
influence on the bidding decision making process, were
identified. These factors were divided into 16 groups which
were listed under three main categories: "Firm-Related
factors", "Project-Related Factors" and "Market
Conditions/Expectations and strategic Considerations". Firm
related factors were investigated under two main groups,
which are the current need of work and strength of the
firm. Project related factors were identified and investigated
under three main groups, which are project profitability,
project risk, and competition due to project conditions.
2. Determinación del margen de utilidad para un proyecto
específico, bajo ciertas circunstancias.
La clasificación de importancia varió desde 1 a
6, donde 1 representaba baja importancia, 6 la mayor
importancia, y la importancia de los factores aumentaba
en forma estable, a medida que los valores se
incrementaban desde 1 a 6. Para cada factor individual,
dos valores de importancia fueron especificados, uno
para cada una de las dos principales determinaciones
mencionadas anteriormente. Los datos extraídos de los
cuestionarios derivaron el peso de la importancia de los
factores.  Para determinar la clasificación relativa de los
factores, estos puntajes  fueron convertidos posteriormente
en índices de importancia, basados en la siguiente formula
(Kumaraswamy y Chan, 1995, Naoum 1998, Assaf et al.,
1999, 2001, Abdul-Hadi 1999, Wanous et al., 2003).
Donde W es el peso dado a cada factor por el
encuestado, en un rango desde 1 a 6, ( n1 = número de
encuestados que Totalmente  no concuerdan,..., n6 =
número de encuestados para Totalmente concuerdan). A
es el mayor peso (es decir, 6 en este estudio) y N es el
número total, es decir,  n1 + n2 + …. + n6. El índice de
importancia relativa va desde 0 a 1. Las Tablas 4 a 18, a
continuación, muestran el índice de importancia relativa
de cada factor.
3. Resultados
Un total de 94 factores fueron identificados,
que se cree tienen influencia en el proceso de toma
de determinación por licitar. Estos factores fueron
divididos en 16 grupos, listados bajo tres características
principales: “Factores relacionados con la Empresa”,
“Factores  re lac ionados  con e l  Proyecto” ,
“Condiciones/Expectativas del Mercado y Consideraciones
Estratégicas”. Los factores relacionados con la empresa,
fueron analizados bajo dos grupos principales, que son
las necesidades actuales de trabajo y la fortaleza de la
empresa. Los factores relacionados al proyecto fueron
identificados e investigados bajo tres grupos principales,
que son rentabilidad del proyecto, riesgos del proyecto
y competencia debido a las condiciones del proyecto.
Índice de importancia relativa (IIR) =
Relative importance Index (R I I)
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Project risk was further divided into two groups which
are job related risk and risk due to unstable country
conditions, job related risk being divided into four
subgroups which were project uncertainty, job complexity,
risk creating job and contract conditions, and client and
consultant of the project. Risk due to unstable country
conditions was further divided into three subgroups which
are economic conditions and instability, availability of
resources within the region, and laws and government
regulations in construction. Market conditions/expectations
and strategic considerations were investigated under two
groups which are competition (considering only the
current market conditions) and strategic considerations
which consisted of four subgroups which are foreseeable
future market conditions and firm's financial situation,
client (considering long-term gains and losses), project
(considering long-term gains and losses), and consultant
firm (considering long-term gains and losses).
Category 1: Firm related factors
The firm related category was investigated under
two groups which are "Need of work" and "Strength of
firm".
‘Need for work’ factors group
6 factors that may affect bid/no bid and markup
decisions were identified under the need for work group
as shown in Table 3. The average importance indices
rating for the factors included in bid/no bid and markup
decisions are 0.691 and 0.632 respectively, which shows
that the average importance rating assigned to the selected
factors in the former decision process is higher than in
the latter. When the factors listed in Table 3 are considered
separately, it can be seen that most of the listed factors
have significantly different importance ratings assigned
for the two decisions. The more important factor in bid/no
bid decision within this group is the current financial
situation of the company (RII= 0.827). This is consistent
with this factor also being of the most 10 important factors
influencing the bid/no bid decision in the overall analysis
of the 94 factors investigated in this study, it being ranked
by the local contractors as the sixth important factor.
Además, riesgos del proyecto fue dividido en dos grupos,
que son riesgos relacionados con el trabajo y riesgo debido
a condiciones de inestabilidad en el país. Riesgos
relacionados con el trabajo, fue dividido en cuatro sub-
grupos que son incertidumbre del proyecto,  complejidad
del proyecto, riesgo de crear trabajos y condiciones
contractuales, y cliente y consultor del proyecto. Riesgo
por condiciones de inestabilidad en el país fue dividido
en tres sub-grupos que son condiciones económicas e
inestabilidad, disponibilidad de recursos dentro de la
región, y legislación y normativas gubernamentales para
la construcción. Condiciones/expectativas del mercado
y consideraciones estratégicas fueron investigadas bajo
dos grupos, que son competencia (considerando sólo las
condiciones actuales del mercado) y consideraciones
estratégicas que consistían de cuatro sub-grupos, que son
condiciones predecibles del mercado futuro y situación
financiera de la empresa, cliente (considerando ganancias
y pérdidas a largo plazo) y empresas consultoras
(considerando ganancias y pérdidas a largo plazo).
Categoría 1: Factores relacionados con la empresa
La categoría relacionada con la empresa fue
investigada bajo dos grupos, que son “Necesidad de
trabajo” y “Fortaleza de la Empresa”.
Grupo de factores “Necesidad de Trabajo”
6 factores,  que pueden afectar  las
determinaciones de licitar/no licitar y margen de utilidad,
fueron identificados  bajo el grupo necesidad de trabajo,
como se muestra en la Tabla 3.  La clasificación de índices
de importancia promedio para los factores incluidos en
las determinaciones de licitar/no licitar y margen de
utilidad, son 0.691 y 0.632 respectivamente, lo que
muestra que el promedio de clasificación de importancia
asignado a los factores seleccionados, en procesos
anteriores de toma de determinaciones, es mayor que en
este último. Cuando los factores listados en la Tabla 3,
son considerados en forma separada, se puede ver que
la mayoría de los factores listados tienen significantes y
distintas clasificaciones de importancia asignadas a las
dos determinaciones. El factor de importancia más
relevante en la determinación de licitar/no-licitar dentro
de este grupo, es la situación financiera actual de la
empresa (IIR= 0.827). Esto es consistente con este factor,
que también es uno de los 10 factores más importantes
que influencian la determinación de licitar/no-licitar,
dentro del análisis general de los 94 factores analizados
por este estudio. Este factor fue clasificado por los
contratistas locales como el sexto de mayor importancia.
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El mismo factor también fue considerado como altamente
importante para el grupo de determinación de margen
de utilidad, donde fue clasificado como el segundo factor
de importancia, con un IIR significativamente mayor que
el promedio (IIR=0.716), aún cuando sólo fue clasificado
como el factor de importancia número 26 dentro de todos
los factores investigados en este estudio, que influencian
las determinaciones de margen y uti l idad.
Este factor fue considerado como alto en la
determinación de licitar/no licitar, debido a que si la
empresa está pasando por problemas financieros de
cualquier índole, entonces la empresa puede enfrentar
serios problemas en la etapa de ejecución del proyecto,
que también pueden afectar el futuro de la empresa.
Entonces, muchos contratistas evalúan su situación
financiera en la etapa de decidir si licitan/no licitan, con
el fin de evitar tales riesgos. La carga actual de proyectos
laborales, en relación al factor capacidad de su empresa,
también fue asignado con una alta importancia en ambas
determinaciones; siendo calificada como (primera) más
importante el factor de determinación de margen de
utilidad y el segundo factor más importante la
determinación de licitar/no licita con un IIR igual a  0.740
y 0.788, respectivamente, dentro de este grupo. Este factor
fue clasificado como el factor número 16 en importancia
entre los factores generales en análisis de la determinación
de licitar/no licitar, y como factor número 15 de
importancia entre las determinaciones de margen de
utilidad. Egemen y Mohamed (2006) descubrieron que
este factor es el cuarto factor que influencia la
determinación de licitar/no licitar, entre los 83 factores
analizados en su estudio, en contratistas de la República
Turca del Norte de Chipre y de la República de Turquía.
Aunque este factor es uno de los pocos factores en estudio
que tiene una estrecha influencia para ambas
determinaciones, es claro que los contratistas lo consideran
más importante para las determinaciones de licitar/no
licitar. Los contratistas toman más seriamente las
limitaciones de capacidades en la etapa de licitar/no
licitar, que en la determinación de margen de utilidad.
Los resultados muestran que si la capacidad de la empresa
les permite aceptar nuevos trabajos, entonces ellos
consideran este factor como de gran importancia en la
determinación del margen de utilidad.
Existe un factor en este grupo, considerado como
de baja importancia para ambas determinaciones: “la
carga laboral actual en la preparación de la oferta”.  Fue
clasificado como el factor de ultima importancia dentro
del grupo, y como uno de los últimos cinco factores
importantes dentro de los factores en general.
The same factor was also considered highly important in
markup decision within this group where it was ranked
as the second important factor with significantly higher
RII than the average (RII=0.716), although it was only
ranked as the 26th important factor among all 94 factors
investigated in this study that influence markup size
decisions.
This factor was considered higher in bid/no bid
decision due to the fact that if the company is facing
financial problems for any reason then the company may
face serious problems at the execution stage of the project
which may also affect the future of the company. So many
contractors assess their financial situation at the bid/ no
bid stage to avoid such risks. ‘The current workload of
projects, relative to the capacity of your firm’ factor was
also assigned high importance in both decisions; being
ranked as most (first) important factor in markup decision
and second important factor in bid/no bid decision with
RII equal to 0.740 and 0.788 respectively within this
group. It was ranked as the 16th important factor in the
overall factor analysis in bid/no bid decision and the 15th
important factor in markup size decisions. Egemen and
Mohammed (2006) found that this factor is the fourth
important factor influencing bid/no bid decision among
the 83 factors investigated in their study of Northern
Cyprus and Turkish contractors. Even though this factor
is one of the few factors in this study that has close
influence in both decisions, it is clear that contractors
consider it more important in bid/no bid decisions.
Contractors take capacity limitations more seriously at
bid/no bid stage rather than in markup decisions. The
results show that if the company's capacity allows them
to take new job then they considers this factor very high
in markup decision.
There is one factor in this group that was
considered of very low importance in both decisions:
‘the current workload in bid preparation’. It was ranked
as last important factor within the group and as one of
the last five important factors within the overall factors.
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Esto es probablemente, porque la preparación de la oferta
no es una operación compleja para la mayoría de los
contratistas locales, dadas las similitudes en la mayoría
de los proyectos, y porque  que la mayoría de los
contratistas dependen de una evaluación subjetiva al
tomar las determinaciones de licitar/no licitar y de margen
de utilidad. Existe otro factor que está bajo la media de
este grupo, en ambas determinaciones: “Principales plantas
y equipamiento adquiridos, no utilizados”.  Fue clasificado
como el quinto factor de importancia dentro del grupo,
como el factor número 85 en el análisis general de factores
para las determinaciones de licitar/no licitar y como factor
número 88 para margen de utilidad.
Este resultado indica que la mayoría de las
empresas locales sigue la misma política de compra y
arriendo de equipos necesarios para el trabajo, entonces
es un problema general y no diferencia a los competidores.
Los dos factores en este grupo, que son la disponibilidad
(número y tamaño) de otros proyectos dentro del mercado
y las necesidades de continuidad de empleo para personal
clave y fuerza laboral, tienen un IIR ligeramente superior
que la media y fueron clasificados como de mediana
importancia en ambas determinaciones.
This is probably because bid preparation is not a complex
operation to most local contractors,  given similarity in
most of the projects and the fact that most of contractors
depend on subjective assessment in making bid/no bid
and markup size decisions. There is another factor which
is less than the average of this group in both decisions:
’ major plants and equipment owned which are not used’
It was ranked as fifth important factor within the group
and the 85tth important factor in the overall factor analysis
in bid/no bid decisions and 88th in markup size decisions.
This result indicates that most of the local
companies follow the same policy in owning and renting
necessary equipments for the work, and hence the problem
is general and does not differentiate competitors. The
other two factors in this group which are availability
(number and size) of other projects within the market
and the need for continuity in employment of key
personnel and workforce have slightly higher RII than
the average and were ranked as of medium importance
in both decisions.
Tabla 3. Grupo “Necesidad de Trabajo”


























































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Carga actual de trabajo en proyectos, relativos a la
capacidad de su empresa/The current workload of projects,
relative to the capacity of your firm
Disponibilidad (número y tamaño) de otros proyectos
dentro del Mercado/Availability (number and size) of other
projects within the market
Situación financiera actual de la empresa/The current
financial situation of the company
Necesidad de continuidad laboral para personal clave y
fuerza de trabajo/The need for continuity in employment
of key personnel and workforce Carga actual de trabajo
en la preparación de la oferta
The current workload in bid preparation
Principales plantas y equipamiento adquirido. Que no son
utilizados/The major plants and equipment owned. Which
are not used
Total
179Revista Ingeniería de Construcción   Vol. 25   No2, Agosto de 2010   www.ing.puc.cl/ric
Análisis de decisiones del contratista para licitar/Analysis of contractors’ bidding decision
Grupo “fortaleza de la empresa en la industria”
La Tabla 4 muestra los índices de importancia
relativa (IIR) para cada uno de los 11 factores incluidos
en el grupo “fortaleza de la empresa en la industria”,
junto con la clasificación de cada uno de ellos, listados
para cada determinación de licitar/no licitar y
determinación de margen de utilidad.  La tasa promedio
de determinación por licitar/no licitar en este grupo, es
de 0.716 y 0.666 para la determinación de margen de
utilidad.  De modo interesante, las clasificaciones de los
contratistas encuestados sobre los tres factores más
importantes y los tres menos importantes, son los mismos
para los dos tipos de determinaciones en este grupo. El
estado financiero de la empresa (requerimiento de flujo
de caja para el proyecto), fue clasificado como el primer
factor más importante en la determinación de licitar/no
licitar  dentro de este grupo, con un IIR igual a 0.86, y
como el tercer factor de importancia dentro de todos los
factores. Sin embargo, fue clasificado como el tercer
factor de mayor importancia en la determinación del
margen de utilidad (IIR=0.708), mientras que fue
clasificado como el factor número 28 de importancia
dentro de los factores generales de la misma
determinación. Estos resultados proporcionaron una clara
referencia que la situación financiera del constructor es
un tema muy importante, a ser considerado en la
determinación de licitar/no licitar.
Experiencia y familiarización de la empresa con
el tipo de trabajo específico, es clasificado como el
segundo factor de importancia, en ambas determinaciones,
pero con una diferencia significativa de IIR, donde dio
como resultado 0.803 para la determinación de licitar/no
licitar y 0.717 para la determinación de margen de utilidad.
Fue clasificado como el factor número 11 de importancia
entre el grupo de todos los factores de la determinación
licitar/no licitar, y como el factor número 22 de importancia
en la determinación de margen de utilidad. Esto indica
que los contratistas lo consideran más importante en las
determinaciones de licitar/no licitar. Aunque muchas
empresas están especializadas en más de un tipo de
trabajo, la mayoría de ellas se concentran en uno o a lo
más dos tipos de actividades, por lo que no muchos
contratistas pueden adjudicarse un tipo de trabajo. La
fortaleza de la empresa en este campo puede ser un factor
importante para aumentar sus oportunidades de ganar el
proyecto, como se mostrará más adelante en este estudio.
Cumplir completamente con las condiciones impuestas
en la propuesta del cliente, es clasificado como el primer
factor de importancia en la determinación de margen de
utilidad (IIR=0.727) y el tercer factor de importancia en
las determinaciones de licitar/no licitar (IIR=0.790).
‘Strength of the firm in the industry’ group
Table 4 shows the relative importance indices
(RII) for each of the 11 factors included in the ‘strength
of the firm in the industry’ group together with the rank
of each of them listed for each of bid / no bid decision
and markup decision. The average rate of bid/no bid
decision for this group is 0.716 and 0.666 for the markup
size decision.  Interestingly, the ratings of the surveyed
contractors of the three most important factors and the
three least important factors are the same for both decisions
in this group. The financial status of the company (working
cash requirement of project) is ranked to be the first
important factor in the bid/no bid decision within this
group with RII equal to 0.846 and as the third important
factor in overall factors. However, it was ranked as the
third important factor in markup decision (RII=0.708),
while ranked as the 28th important factor in overall factors
in the same decision. These results gave a clear indication
that the contractor's financial situation is a very important
issue to be considered in the decision of bid/no bid.
Experience and familiarity of the firm with this
specific type of work is ranked to be the second important
factor in both decisions but with significant difference in
the RII where it was 0.803 in bid/no bid decision and
0.717 in markup decision. It was ranked as the 11th
important factor in the overall factors group in bid/no bid
decision and the 22nd important factor in markup decision.
This shows that the contractors consider it more important
in bid/no bid decisions. Even though many companies
are specialized in more than one type of works, most of
them concentrate on one or mostly two types of works
so that not many contractors may be assigned to one
project type. The strength of the firm in this area can
then be an important factor to increase their chance of
winning the project as will be shown later in this study.
Completely fulfilling the tender conditions imposed
by the client is ranked to be the first important factor
in markup size decisions (RII=0.727) and the third
important factor in bid/no bid decisions (RII=0.790).
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Este factor fue clasificado como de relativa alta importancia
dentro de los factores generales para ambas
determinaciones, siendo clasificado como el factor número
15  para las determinaciones de licitar/no licitar y como
21vo en las determinaciones de margen de utilidad. Estos
resultados ilustran que los contratistas consideran este
factor como más importante  para las determinaciones
de licitar/no licitar que para las determinaciones de
margen de utilidad. Si la empresa no puede cumplir con
las condiciones licitadas por el cliente, entonces pueden
surgir muchas discrepancias entre las partes involucradas
en el proyecto y, en tales situaciones, es el contratista
quien pierde.
It was ranked of relatively high importance in overall
factors in both decisions, being ranked as 15th important
factor in bid/no bid decisions and 21st in markup decisions.
These results illustrate that the contractors consider this
factor more important in bid/no bid decisions than markup
decisions. If the company can not fulfil  the tender
conditions of the client, then many disputes can arise
among project parties and the contractor is usually the
loser in such situations.
Tabla 4. Grupo “Fortaleza de la empresa”





























































































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Cumplimiento acabado de las condiciones de la licitación
impuestas por el cliente/Completeness of fulfilling to tender
conditions imposed by the client
Situación financiera de su empresa (flujo de caja para
requerimientos del proyecto)/Financial status of your
company (working cash requirement of project)
Experiencia y familiarización de su empresa con este tipo
específico de trabajo/Experience and familiarity of your
firm with this specific type of work
Suficiente disponibilidad de personal técnico
calificado/Possessing enough number of qualified technical
staff
Suficiente disponibilidad de plantas y
equipamiento/Possessing enough number of required plant
and equipment
Disponibilidad de subcontratistas calificados/Having
qualified subcontractors
Disponibilidad de proveedores de material
calificados/Having qualified material suppliers
Cantidad de equipo que requiere ser arrendado y las tarifas
de arriendo del Mercado/The amount of equipment that
needs to be hired and the hire rates in the market
Cantidad de equipo que requiere ser subcontratado, en
relación al volumen total del trabajo/The amount of work
to be subcontracted relative to the total volume of work
Familiarización de su empresa con los aspectos geográficos
y sociales del lugar de la construcción/Familiarity of your
firm wit geographical and social aspects of construction
location
Disponibilidad  de un número suficiente de personal
gerencial calificado/Possessing enough number of qualified
managerial staff
Total
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Es claro que el (primer) y más importante factor
en las determinaciones de margen de utilidad tiene el
mismo valor IIR que el quinto factor de importancia en
las determinaciones de licitar/no licitar (IIR=0.727), en
relación a la familiarización de su empresa con aspectos
sociales y geográficos de la ubicación de la construcción.
Este último clasificado como el quinto factor de
importancia en las determinaciones de margen de utilidad,
pero con un IIR igual a 0.680, lo que indica que los
contratistas considerar este grupo como más importante
en las determinaciones de licitar/no licitar. Egemen y
Mohamed (2006) descubrieron que este grupo tiene mayor
importancia en las determinaciones de licitar/no licitar
que en las determinaciones del margen de utilidad.  Los
factores relacionados con la subcontratación de trabajos
y subcontratistas son los factores menos importantes en
este grupo, como se indica en los factores 6 y 9 de la
Tabla 4. Esto indica que los contratistas no tienen
problemas en este aspecto.  Es importante de mencionar
que la mayoría de los contratistas locales dependen de
la disponibilidad de equipos de trabajo y proveedores de
materiales. Puesto que las empresas, administran a ambos
en forma directa, es inusual que subcontraten los trabajos
a subcontratistas en la mayoría de las actividades de
proyectos. Los otros factores incluidos en este grupo, son
considerados como de mediana importancia en ambas
determinaciones, con la mayoría de ellos agrupados en
el IIR promedio del grupo.
Categoría 2: Factores relacionados con el proyecto
La categoría relacionada con el proyecto fue
investigada bajo tres principales grupos que son
“condiciones del proyecto que contribuyen a la
rentabilidad del mismo”, “riesgo del proyecto” y
“competencia (considerando sólo el proyecto actual)”.
El principal grupo “riesgo del proyecto”, además es
dividido en dos grupos, que son “riesgo relacionado al
trabajo” y “riesgo debido a las condiciones de inestabilidad
del país”. El grupo de riesgos relacionados con el trabajo,
contiene cuatro subgrupos que son: “incertidumbre del
proyecto”, “complejidad del proyecto”, “riesgo de crear
trabajo y condiciones contractuales” y “cliente y consultor
del proyecto”. El grupo “riesgos debido a condiciones de
inestabilidad en el país” contiene tres sub-grupos que
son “condiciones económicas e inestabilidad”,
“disponibilidad de recursos dentro de la región” y
“legislación y normativa gubernamental para la
construcción”.
It is clear that the most (first) important
factor in markup decisions has the same RII value
as the fifth important factor in bid/no bid decisions
(RII=0.727), viz. familiarity of your firm with geographical
and social aspects of construction location.
The latter ranked as the fifth important factor in markup
decisions but with RII equal to 0.680, which indicates
that contractors consider this group more important in
bid/no bid decisions. Egemen and Mohamed (2006) found
that this group has higher importance in bid/no bid
decisions than markup. The factors related to the
subcontracting works and subcontractors are the least
important factors in this group as shown in factor numbers
6 and 9 in Table 4. This indicates that the contractors
have no problem in this respect. It is important to mention
here that most of the local contractors depend on available
working teams of labor and materials suppliers. Since the
companies manage both of them directly, it is unusual
to sub-let the works to subcontractors in most project
activities. The other factors included in this group are
mostly seen  to be of medium importance in both
decisions, with most of them clustered around the average
RII of the group.
Category 2: Project related factors
The project related category was investigated
under three main groups which are "project conditions
contributing to profitability of the project", "risk of the
project" and "competition (considering only the current
project)". The main group "risk of the project" is further
divided into two groups which are "job related risk" and
"risk due to unstable country conditions". The group of
job related risks contains four subgroups which are "project
uncertainty", "job complexity", risk creating job contract
conditions" and "client and consultant of the project".
The group of risks due to unstable country conditions
contains three subgroups which are "economic conditions
and instability", availability of resources within the region"
and "laws and government regulations in the construction".
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Grupo “Condiciones del proyecto que contribuyen a la
rentabilidad del mismo”
Como se indica en la Tabla 5, este grupo está
compuesto por seis factores, que se cree que influencian
las determinaciones de licitar. Este grupo fue asignado
como de gran importancia por los contratistas; siendo
clasificado como el Segundo grupo de importancia en
las determinaciones de licitar/no licitar y de margen de
utilidad.  Es lógico obtener tales resultados, puesto que
el principal objetivo de establecer una empresa
constructora es generar ganancias.
Existen tres factores en este grupo, clasificados
para estar entre los diez factores más importantes en la
determinación de licitar/no licitar; y dos factores para
estar entre los diez factores más importantes en  las
determinaciones de margen de utilidad. Tamaño del
proyecto (valor total de la licitación) es clasificado para
ser el primer factor de importancia en las determinaciones
de licitar/no licitar (IIR=0.868) y el segundo factor de
importancia entre todos los factores analizados en esta
investigación. El mismo factor fue considerado como muy
importante en la determinación de margen de utilidad
donde fue clasificado como el segundo factor de
importancia dentro del grupo (IIR=0.786) y el sexto factor
de importancia dentro de todos los factores. Aunque este
factor fue importante en ambas determinaciones, es claro
que afecta más a la determinación de licitar/no licitar que
a la determinación del margen de utilidad, puesto que
posee un IIR mayor y su clasificación también fue mayor,
lo que significa que el tamaño del proyecto es un factor
principal que motiva a los contratistas a ofertar para un
proyecto, además afecta la determinación final del
contratista sobre el margen de utilidad. Egemen y
Mohamed (2006) descubrieron que este factor debe ser
el primer factor de importancia que influencia la
determinación de licitar/no licitar para los contratistas
turcos, aunque no concuerdan con Ling y Liu (2004),
quienes indican que el tamaño del proyecto es el factor
39vo que afecta la determinación del margen de utilidad
en Singapur. Ahmad (1988) estableció que el tamaño del
proyecto fue calificado por contratistas norteamericanos
de alto nivel, como el noveno factor de importancia que
afecta las determinaciones de licitar/no licitar y el factor
número 14 de importancia en la determinación del margen
de utilidad. Shash (1993) analizó a contratistas del Reino
Unido y descubrió que el tamaño del proyecto es el
noveno factor de importancia que afecta las
determinaciones de licitar/no licitar, y el décimo factor
de importancia que afecta la determinación del margen
de utilidad.
‘Project conditions contributing to profitability of the
project’ group
As shown in Table 5, this group consists of six
factors that are believed to influence the bidding decisions.
This group is assigned a high importance by contractors;
being ranked as the second important group in bid/no
bid and markup decisions. It is logical to elicit such a
result since the main objective of establishing a
construction company is to generate profit.
There are three factors in this group that are
ranked to be in the ten most important factors in bid/no
bid decisions and two factors to be in the ten most
important factors in markup decisions. Project size (total
bid value) is ranked to be the first important factor in
bid/no bid decisions (RII=0.868) and the second important
factor in overall factors studied in this research. The same
factor was also considered very important in markup size
decisions where it was ranked as second important factor
within the group (RII=0.786) and the sixth important
factor in overall factors. Although this factor was
important in both decisions, it is clear that it affects a
bid/no bid decision more than a markup size decision
since it has higher RII and ranked higher too,
meaning that the project size is a main factor which
encourage contractors to bid in the project, and it also
affects the final decision of contractor on the final size
of the markup. This factor was found by Egemen and
Mohamed (2006) to be the first important factor influencing
bid/no bid decision by Turkish contractors, although
disagreeing with Ling and Liu (2004), who found that the
project size is the 39th important factor affecting markup
size decisions in Singapore. Ahmad (1988) stated that
project size was ranked by top US contractors to be the
ninth important factor in bid/no bid and the 14th important
factor in markup size. Shash (1993) investigated UK
contractors and found that project size is the ninth
important factor affecting bid/no bid decisions and the
tenth important factor affecting markup decisions.
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Los plazos de pago fueron clasificados como
de alta importancia para ambas determinaciones, siendo
calificadas como segundo factor de importancia en
determinaciones de licitar/no licitar dentro del grupo (IIR
(IIR=0.829),  y como el factor más importante en la
determinación del margen de utilidad (IIR=0.805). Este
factor también fue clasificado para estar entre los diez
factores más importantes de todos los factores que afectan
ambas determinaciones; el quinto factor de importancia
en las determinaciones de licitar/no licitar y el tercero
más importante en la determinación del margen de
utilidad. Los contratistas generalmente consideran este
factor como de gran importancia, puesto que impacta en
los problemas financieros potenciales que pueden
encontrar con los requerimientos de flujo de caja y en la
situación financiera de la empresa. Egemen y Mohamed
(2006) analizaron este factor en contratistas turcos y
descubrieron que es el segundo factor de importancia
que afecta las determinaciones de licitar/no licitar, pero
no es tan importante en la determinación de margen de
utilidad.
Existe otro factor que fue considerado como
altamente importante en las determinaciones de
licitar/no licitar, que es el tipo de proyecto. Fue clasificado
como el tercer factor de importancia para ambas
determinaciones dentro del grupo y el séptimo factor
de importancia dentro de los factores generales de
las determinaciones de licitar/no licitar. Sin embargo,
fue clasificado como el factor número 23 de importancia
dentro de los factores generales de la determinación
de margen de utilidad, y menor que el promedio de
este grupo para esta determinación, que es 0.734.
Terms of payment was ranked as of high
importance in both decisions, being ranked as second
important factor in bid/no bid decisions within the group
(RII=0.829) and the most important factor in markup
decision (RII=0.805). This factor was also ranked to be
one of the ten most important factors in overall factors
affecting both decisions, the fifth important factor in
bid/no bid decisions and the third important factor in
markup size decisions. Contractors usually consider this
factor of high importance because it impacts on potential
financial problems they may encounter in project cash
requirements and from the financial situation of the
company. Egemen and Mohamed (2006) investigated
this factor in Turkish contractors and found that it is the
second important factor affecting bid/no bid decisions
but not so important in markup size decisions.
There is another factor which was considered
highly important in bid/no bid decisions which is
project type. It was ranked as the third important factor
in both decisions within the group and the seventh
important factor in overall factors in bid/no bid decisions.
However, it was ranked as the 23rd important factor in
overall factors in markup size decisions and less than
the average of this group in this decision which is 0.734.
Tabla 5. Grupo “Condiciones del Proyecto que contribuyen a la rentabilidad del mismo”


























































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Tamaño del proyecto (monto total de la licitación)/Project
size (total bid value)
Plazos de Pago (mensual / trimestral/…)/Terms of payment
(monthly/ quarterly/...)
Tipo de Proyecto/Project type
Ganancias obtenidas de similares proyectos en el
pasado/Profits made in similar projects in the past
Ubicación del proyecto/Project location
Duración del proyecto/Project duration
Total
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La razón por la que fue considerado mayor en las
determinaciones de licitar/no licitar, es que la mayoría
de los contratistas examinan el tipo de proyecto, antes
de decidir participar o no hacerlo. Si deciden ofertar,
posteriormente puede no tener una gran influencia en su
determinación de margen de utilidad. Ahmad (1988)
descubrió que los contratistas norteamericanos
consideraban este factor como el factor más importante
que afecta la determinación de licitar/no licitar, y el tercer
factor de importancia en la determinación del margen de
utilidad; concordando con Shash (1993) que estableció
que los contratistas del Reino Unido lo consideran como
el séptimo factor de importancia en las determinaciones
de licitar/no licitar, y el factor número 15 de importancia
en la determinación del margen de utilidad. Ling y Liu
(2004) también descubrieron que éste no posee gran
influencia en las determinaciones de márgenes de ganancia
en Singapur; revelando que corresponde al factor número
41 de importancia entre los 52 factores investigados, que
potencialmente podrían influenciar las determinaciones
de márgenes de ganancia.
Los otros factores de este grupo, que son las
ganancias obtenidas en proyectos similares en el pasado,
ubicación del proyecto, duración del proyecto, fueron
considerados de mediana importancia para ambas
determinaciones y tienen IIR menores que el promedio
para ambas determinaciones. Shash (1993) descubrió que
la ganancia obtenida en proyectos similares, en el pasado,
 fue un factor considerado como muy importante por los
contratistas del Reino Unido, siendo clasificado como el
factor octavo en importancia para ambas determinaciones.
 Ahmad (1988) también estableció que los contratistas
norteamericanos, lo consideraban un factor muy
importante en ambas determinaciones, siendo clasificado
como cuarto factor de importancia en las determinaciones
de licitar/no licitar, y quinto factor de importancia en la
determinación de margen de utilidad.  En esta investigación
fue considerado como el factor número 20 de importancia
en las determinaciones de licitar/no licitar y el número
24 de importancia en la determinación del margen de
utilidad.
Grupo “Incertidumbre del Proyecto”
Como se muestra en la Tabla 6, este grupo es
considerado de mediana importancia en ambas
determinaciones, así como ambos resultados son muy
ajustados, y la mayoría de los  factores son clasificados
como similares en ambas determinaciones. El IIR promedio
en las determinaciones de licitar/no licitar fue de 0.704 y
para la determinación de margen de utilidad fue de 0.699.
The reason that it was considered higher in bid/no bid
decisions is that most of the contractors examine the type
of project before deciding to bid or not. If they do decide
to bid, it may not thereafter have a big influence on their
decision in markup size. Ahmad (1988) found that US
contractors considered this factor as the most important
factor affecting bid/no bid decision and the third important
factor in markup decisions. Agreeing with Shash (1993)
who stated that the UK contractors consider it as seventh
important factor in bid/no bid decisions and the 15th
important factor in markup decisions. Ling and Liu (2004)
also found that it has no great influence on markup size
decisions in Singapore; revealing it to be the 41st important
factor among the 52 factors investigated as potentially
influencing markup size decisions.
The other factors in this group which are profits
made in similar projects in the past, project location and
project duration, were considered to be of medium
importance in both decisions and have RIIs of less than
the average in both decisions. Shash (1993) found that
the profit made in similar projects in the past was
considered very important by UK contractors, being
ranked as eighth important factor in both decisions. Also,
Ahmad (1988) stated that US contractors considered it
as very important in both decisions, being ranked as
fourth important factor in bid/no bid decisions and fifth
important factor in markup size decisions. In this research
it was considered the 20th important factor in bid/no bid
decisions and the 24th important factor in markup size
decisions.
‘Project uncertainty’ group
As shown in Table 6, this group is considered of
medium importance in both decisions with very close results
in both decisions, and with most of the factors being ranked
very similarly in both decisions. The average RII in bid/no
bid decisions were 0.704 and in the markup size were 0.699.
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El primer factor de importancia en este grupo, para ambas
determinaciones, fue la cantidad de cambios esperados,
a lo largo de la ejecución de este proyecto, con un IIR
para licitar/no licitar igual a 0.773 y 0.794 en la
determinación de margen de utilidad. Este factor también
fue considerado de alta importancia dentro de los factores
generales en la determinación del margen de utilidad,
mientras que fue clasificado dentro de los diez factores
más importantes que influencian la determinación de
margen de utilidad, obteniendo el quinto factor de
importancia. Prácticamente este factor es muy relevante.
Cuando las empresas preparan sus licitaciones, intentan
anticipar los cambios que pueden ocurrir durante la
ejecución del proyecto. Por esta razón algunos contratistas
estudian el proyecto de ley de las cantidades, presupuesto
de construcción de la propuesta, especificaciones y planos
para descubrir los puntos críticos de los que pueden
beneficiarse. Debido a que este factor puede afectar el
margen de utilidad final definida para el proyecto, es
considerado como un factor de alta importancia en la
determinación del margen de utilidad.
La incertidumbre debido a las condicione
climáticas fue considerada como factor de ultima
importancia dentro de este grupo, y de baja importancia
dentro de los factores generales para ambas
determinaciones. Esto refleja que las condiciones del
tiempo y el clima local no tienen significantes cambios
a lo largo de las estaciones, de ahí que fue clasificado
como el factor número 82 de importancia para las
determinaciones de licitar/no licitar, y número 78 de
importancia para la determinación de margen de utilidad.
Concordando con estudios previos, los otros factores son
considerados de mediana importancia para ambas
determinaciones, excepto por los descubrimientos de
Shash (1993), quien estableció que la entrega acuciosa
de documentos es el factor número nueve en importancia
que afecta a la determinación de margen de utilidad para
los constructores del Reino Unido; aunque él no examinó
la cantidad de cambios esperados durante la ejecución
del proyecto.
The first important factor in this group in both decisions
was the amount of changes expected throughout the
execution of this project with RII in bid/no bid equal to
0.773 and 0794 in markup size decisions. This factor
was also considered of high importance in overall factors
in markup size decisions, while being ranked in the ten
most important factors influencing markup size as fifth
important factor. This factor is practically very important.
When companies prepare bids they try to anticipate any
changes that may occur in the execution of the project.
For this some contractors study the tender bill of quantities,
specifications and the drawings to find any critical points
that they may benefit from. Since this can affect the final
size of markup they decide for the project, it is considered
as a highly important factor in markup size decisions.
Uncertainty due to weather conditions was
considered the last important factor within this group and
of low importance in overall factors in both decisions.
This reflects the fact that the weather conditions and local
climate have no significant changes across the seasons,
hence being ranked as the 82nd important factor in bid/no
bid decisions and 78th important factor in markup size
decisions. Agreeing with previous studies, the other factors
are considered to be of medium importance in both
decisions, except for the findings of Shash (1993) who
found that the completeness of the documents is the ninth
important factor influencing markup size decisions in UK
contractors; although he did not examine the amount of
changes expected in the execution of the project.
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Grupo “Complejidad del trabajo”
Los resultados mostrados en la Tabla 7, indican
que los contratistas locales no consideran la complejidad
del trabajo como un grupo altamente importante en las
determinaciones de licitar/no licitar y margen de utilidad.
Fue clasificado como el noveno grupo de importancia
para las determinaciones de licitar/no licitar (IIR=0.699)
y décimo en importancia para la determinación de margen
de utilidad (IIR=0.660). Concordando así con la mayoría
de los estudios previos, ninguno de los factores incluidos
en este grupo, fue clasificado como factor de alta
importancia dentro de los factores generales para ambas
determinaciones. Los contratistas evaluaron la
administración de proyectos de similar tamaño en el
pasado, como el factor más importante dentro de este
grupo, para ambas determinaciones, sin embargo otorgaron
un mayor peso a la determinación de licitar/no licitar
(IIR=0.742) que a la determinación del margen de utilidad
(IIR=0.713), lo cual implica que toman más en serio las
determinaciones de licitar/no licitar que la determinación
de margen de utilidad.
‘Job complexity’ Group
The results shown in Table 7 indicate that the
local contractors do not consider the job complexity as
a highly important group in bid/no bid and markup size
decisions. It was ranked as ninth important group in
bid/no bid decisions (RII=0.699) and tenth important
group in markup size decisions (RII=0.660). Agreeing
with most of the previous studies, none of the factors
included in this group ranked as highly important factors
in the overall factors in both decisions. The contractors
evaluated the management of similar size projects in the
past as the most important factor within this group in
both decisions, but they gave it a higher weight in bid/no
bid (RII=0.742) than  markup size decisions (RII=0.713),
implying that they take it more seriously in bid/no bid
decisions than markup decisions.
Tabla 6. Grupo “Incertidumbre del proyecto”


























































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Incertidumbre relacionada con las condiciones del sitio
de la obra en construcción/Uncertainty related to
construction site conditions
Entrega acuciosa de los documentos de la licitación (planos,
especificaciones, etc.)/The completeness of the bid
documents (drawings, specifications, etc.)
Cantidad de cambios esperados a través de la ejecución
de este proyecto/The amount of changes expected
throughout the execution of this project
Confianza que usted tiene en su subcontratista del
proyecto/Confidence you have on your subcontractors in
this project
Confianza que usted tiene  en el costo estimado, calculado
por especialistas en su empresa para este
proyecto/Confidence you have in cost estimate of your
firm's estimators in this project
Incertidumbre debido a las condiciones climáticas
(considerando clima local y estacional)/Uncertainty due
to weather conditions (considering local climate and
season)
Total
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Disagreeing with the previous studies in other
countries, the results show that the local contractors still
do not have enough knowledge about safety issues,
reflecting the fact that there is no enforcement of relevant
regulations and penalties. They ranked it as of low
importance in both decisions, being the last important
factor within this group and the 70th important factor in
overall factors in bid/no bid decisions and the 83rd
important factor in markup size decisions. Ahmad (1988)
found that this factor is the most important factor
influencing markup size decisions in USA and the fifth
important factor in bid/no bid decisions which is extremely
distant from our findings. In UK, Shash (1993) found that
it is the 25th important factor in markup decisions among
the 55 factors studied and the 34th factor in bid/no bid
decisions. The studies carried out in developing countries
indicate results that are close to those from this research,
Egemen and Mohamed (2006) and Ling and Liu (2004)
found that the Contractors in Turkey and in Singapore
still do not consider it as an important factor.
Tabla 7. Grupo “Complejidad del trabajo”
Table 7. ‘Job complexity’ group
Discrepando de los estudios previos en otros
países, los resultados muestran que los contratistas locales,
aún no poseen suficiente conocimiento sobre temas de
seguridad, reflejando que no existe una aplicación
relevante de las normas y multas. Consideraron como
factor de poca importancia para ambas determinaciones,
siendo el último factor dentro de este grupo y el número
70 en importancia dentro de los factores generales para
las determinaciones de licitar/no licitar, y el número 83
de importancia para la determinación de margen de
utilidad. Ahmad (1988) descubrió que este factor es el
más importante para la determinación  de margen de
utilidad en Estados Unidos, y el quinto factor de
importancia para las determinaciones de licitar/no licitar,
lo que dista extremadamente de nuestros descubrimientos.
En el Reino Unido, Shash descubrió que es el factor
número 25 de importancia para las determinaciones de
margen de utilidad, dentro de 55 factores analizados, y
el número 34 para las determinaciones de licitar/no licitar.
 Los estudios realizados en países en desarrollo, muestran
resultados bastante cercanos a los de esta investigación.
Egemen y Mohamed (2006), Ling y Liu (2004) descubrieron
que los contratistas en Turquía y en Singapur, aún no lo












































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Dificultades tecnológicas del proyecto, más allá de la
capacidad de la empresa/Technological difficulty of the
project being beyond the capability of the firm
Administración de proyectos de envergadura similar, en
el pasado/Management of similar size projects in the past
Peligros de seguridad durante la etapa de ejecución del
proyecto/Any safety hazards during project execution stage
Ubicación de la obra y accesibilidad que provocan riesgos
durante la ejecución del proyecto/Site location and
accessibility creating risk during project execution
Total
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Grupo “Riesgo de crear condiciones contractuales de
trabajo”
Como se muestra en la Tabla 8, este grupo fue
considerado más importante para las determinaciones de
margen de utilidad (IIR=0.681) que para las
determinaciones de licitar/no licitar (IIR=0.666), mientras
que fue clasificado como el octavo factor de importancia
el grupo para las determinaciones de margen de utilidad,
y como número trece para las determinaciones de licitar/no
licitar. En cuanto a las determinaciones de licitar/no licitar,
los diez factores de este grupo tienen variados pesos y
clasificaciones, con cinco factores sobre la media del
grupo y cinco bajo el promedio.  Ninguno de los factores
fue clasificado como altamente importante dentro de los
factores generales. El primer factor de importancia dentro
del grupo fue condiciones de pago para el proyecto, que
generan un ambiente de riesgo, siendo clasificado como
el tercer factor de importancia para la determinación del
margen de utilidad, y como número 17 dentro de todos
factores para esta misma determinación. Egemen y
Mohamed (2006) determinaron que este factor debe
ser el tercero en importancia, dentro de los factores
generales investigados en contratistas turcos. El tema
ambiental relacionado con el proyecto es clasificado
como uno de los cinco de menor importancia en las
determinaciones de licitar/no licitar. Sin embargo, este
factor no fue estudiado por muchos investigadores.
Sólo Egemen y Mohamed (2006) lo analizaron y
encontraron casi el mismo resultado. El resto de los
factores fueron considerados de mediana importancia en
las determinaciones de licitar/no licitar, que es casi lo
mismo que en estudios anteriores.
“Suficiente tiempo de duración del proyecto”
fue clasificado como el factor más importante dentro de
los factores generales de esta investigación (IIR=0.878).
Esto puede reflejar el hecho que muchos contratistas locales
enfrentan serios problemas al preparar calendarios realistas
para la mayoría de los proyectos, debido a la situación
política actual y de seguridad; mientras que otros clientes
no consideran este tema para preparar su oferta de licitación,
imponiendo serios riesgos financieros a los contratistas
por medio de condiciones de multas. Por esta razón, los
contratistas también clasificaron las condiciones de multa
por incumplimiento del plazo del proyecto, como un factor
altamente relevante en la determinación del margen de
utilidad otorgándole el número 12 dentro de los factores
generales. En estudios previos, la mayoría de los
investigadores analizaron este factor, pero bajo otra
terminología y, por consiguiente, otras implicancias.
‘Risk creating job contract conditions’ group
As shown in Table 8, this group was considered
more important in markup size decisions (RII=0.681) than
bid/no bid decisions (RII=0.666), while it was ranked as
eighth important group in markup size decisions and 13th
important group in bid/no bid decisions. In bid/no bid
decisions the 10 factors in this group had varied weights
and ranks, with five factors over the average of the group
and five factors under the average. None of the factors
was ranked highly important in overall factors. The first
important factor within the group was payment conditions
of the project creating a risky environment which was
ranked as the third important factor in markup size
decisions and the 17th important factor in overall factors
in the same decisions. This factor was found by Egemen
and Mohamed (2006) to be the third important factor in
overall factors examined in Turkish contractors. The
environment issue related to project ranked as one of the
five least important factors in bid/no bid decisions.
However, this factor was not studied by many researchers.
Only Egemen and Mohamed (2006) studied it and found
almost the same result. The rest of the factors were
considered of medium importance in bid no bid decisions
which is almost the same as previous studies.
‘Allowed project duration being enough’ was
ranked as the most important factor in the overall factors
studied in this research (RII=0.878). This may reflect the
fact that many local contractors face real problems in
preparing realistic schedules for most of the projects
because of the current political and security situation,
while some clients do not consider this issue when
preparing bid documents, hence imposing heavy financial
risks on contractors through penalty conditions. For this
reason, the contractors ranked the penalty conditions for
not being able to complete the project on time as highly
important in markup size decisions too, it being ranked
as 12th important factor in overall factors. In previous
studies, most of researchers studied this factor but
under other terminology and hence implications.
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They considered this factor under ‘project duration’ which
may not have the same implications for most contractors.
Therefore in most studies it was ranked as a medium
important factor in markup size decisions. As in previous
studies the other factors varied from medium to low
importance.
 Tabla 8.  Grupo “Riesgo de crear condiciones contractuales de trabajo”
Table 8. ‘Risk creating job contract conditions’ group
Consideraron este factor bajo el nombre “duración del
proyecto”, que puede no tener las mismas implicancias
para la mayoría de los contratistas.  Por lo tanto, la mayoría
de los estudios lo clasificaron como factor de mediana
importancia en la determinación de margen de utilidad.
 Al igual que en estudios anteriores, los otros factores






















































































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Rigidez de las especificaciones/The rigidity of specifications
Suficiente duración permitida del proyecto/Allowed project
duration being enough
Condiciones de multa por incumplimiento a tiempo del
proyecto/The penalty conditions for not being able to
complete the project on time
Condiciones de pago del proyecto que originan un
ambiente de riesgo/Payment conditions of the project
creating a risky environment
Tiempo suficiente para preparar la oferta/Allowed duration
for bid preparation being enough
Tipo de contrato del proyecto/The contract type of the
project
Resolución de discrepancias que crean posibles riesgos
para la empresa contratista/Dispute resolution process
creating any possible risks for the contractor firm
Emisión de garantías, que posiblemente podría generar
riesgos/Warranty issues, which might possibly create risks
Disponibilidad de pago anticipado para el
proyecto/Availability of advanced payment for the project
Asuntos ambientales relacionados con el proyecto/Any
environment issues related to project
Total
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Grupo “Cliente y consultor del proyecto”
Este grupo fue clasificado como el primero en
importancia para ambas determinaciones, como se muestra
en la Tabla 9, con un IIR para licitar/no licitar igual a 0.802
y 0.772 para determinación del margen de utilidad. La
capacidad financiera actual del cliente fue clasificada
como el factor más importante dentro de este grupo, para
ambas determinaciones, como el factor más relevante
dentro de los factores generales para las determinaciones
de licitar/no licitar y como el séptimo en importancia
dentro de los factores generales en la determinación del
margen de utilidad. Egemen y Mohamed (2006)
descubrieron que este factor es el quinto en importancia
dentro de los factores generales para la determinación del
margen de utilidad, pero no era altamente relevante para
las determinaciones de licitar/no licitar. Es bien sabido que
muchos proyectos locales son financiados por diferentes
tipos de mandantes, y cada uno de esos mandantes posee
sus propios procedimientos de administración de proyectos,
especialmente de administración financiera. Una vasta
experiencia de los contratistas locales con estos mandantes,
los hicieron clasificar a los factores relacionados con
ellos, como el segundo factor de importancia dentro del
grupo para determinaciones de licitar/no licitar, y como
el cuarto de mayor importancia dentro de los
factores generales de las mismas determinaciones.
Este factor también fue clasificado como alto en la
determinación de margen de utilidad, obteniendo el lugar
16 dentro de todos los factores generales.
El historial de pago de los clientes, en proyectos
pasados (considerando demoras, escasez), también fue
considerado como uno de los diez factores más importantes
para ambas determinaciones en este estudio, siendo
clasificada como el factor número ocho de importancia
dentro de los factores generales para la determinación de
licitar/no licitar, y como el tercero dentro del grupo para
la misma determinación.  Fue clasificado como el segundo
factor de mayor importancia para el grupo de
determinaciones de margen de utilidad, y noveno entre
todos los factores generales para las mismas
determinaciones. Otro factor de este grupo, fue clasificado
como uno de los diez más importantes para ambas
determinaciones, el cual es la actitud del cliente, sus
características y estabilidad de necesidades. Fue clasificado
como el decimo factor más importante dentro de todos
los factores en las determinaciones de licitar/no licitar y
margen de utilidad.  Los resultados de este factor muestran
que los contratistas lo consideran más importante para la
determinación de licitar/no licitar que para la determinación
de margen de utilidad, aunque fue clasificado como igual,
puesto que el IIR para licitar/no licitar fue mayor que el de
ganancia.  Los otros factores de este grupo, fueron altamente
clasificados, pero no dentro de los primeros factores.
‘Client and consultant of the project’ group
This group was ranked the first important group
in both decisions as shown in Table 9 with RII for bid/no
bid equal to 0.802 and 0.772 for markup size decisions.
The current financial capability of the client was ranked
as the most important factor within this group in both
decisions, as the most important factor in overall factors
in bid/no bid decisions and the seventh important factor
in overall factors in markup size decisions. Egemen and
Mohamed (2006) found that this factor was the fifth
important factor in overall factors in markup size decisions
but not highly important in bid/no bid decisions. It is well
known that many local projects are funded by different
kinds of donors, and each of these donors has own
procedures in managing the projects especially in financial
management. The long experience of the local contractors
with these donors made them rank the factors related
to them as the second important factor within this
group in bid/no bid decisions and as the fourth
important factor in overall factors in the same decisions.
This factor was also ranked high in markup decisions,
being ranked as the 16th important factor among overall
factors.
The history of client's payments in past projects
(considering delays, shortages) was also considered as
one of the ten most important factors in both decisions
in this study, being ranked as the eighth important factor
in overall factors in bid/no bid decisions and the third
within the group in the same decisions. It was also ranked
as the second important factor in markup decisions within
the group and the ninth important factor in overall factors
for the same decisions. Another factor in this group was
ranked as one the ten most important factors in both
decisions which is the client's attitude, characteristics
and stability in needs. It was ranked as the tenth important
factor in overall factors in bid/no bid and markup decisions.
The results for this factor show that contractors consider
it more important in bid/no bid decisions than in markup
size decisions although it was ranked the same since the
RII for bid/no bid was higher than markup. The other
factors in this group were also ranked as high but not in
the top factors.
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‘Economic conditions and instability’ group
This group as shown in Table 10 was considered
higher in markup size decision with average RII for
markup size decisions of 0.716 and 0.700 for bid/no bid
decisions. The most important factor ranked for both
decisions in this group is one of the special issues in the
local market arising from the political environment,
security situation and the cargo crossing point situation.
This factor relates directly to the current situation which
has caused serious damage to construction industry in
Gaza Strip because of repeated closure of crossing points
which are controlled by others. This factor was considered
as the second important factor in overall factors influencing
markup size decisions and the ninth important factor in
overall factors influencing bid/no bid decisions.
Tabla 9. Grupo “Cliente y contratista del proyecto”
Table 9. ‘Client and consultant of the project’ group
Grupo Condiciones económicas y de inestabilidad”
Este grupo, como se muestra en la Tabla 10 fue
considerado alto en la determinación de margen de utilidad,
con un IIR para determinaciones de margen de utilidad de
0.716 y 0.700 para las determinaciones de licitar/no licitar.
El factor más importante clasificado para ambas
determinaciones de este grupo, es uno de los asuntos
especiales en el mercado local, que surge a partir del
ambiente político, situación de seguridad y de las
condiciones de la carga para cruzar el paso fronterizo. Este
factor se relaciona directamente a la situación política
actual que ha causado serios daños a la industria de la
construcción en la Franja de Gaza, debido al cierre
reiterativo de las fronteras, controladas por otros. Este factor
fue considerado como el Segundo factor más importante
dentro de los factores generales, que influencian la
determinación del margen de utilidad, y como el noveno
dentro de los factores generales que influencian la


























































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Capacidad financiera actual del cliente/The current financial
capability of the client
Mandante del proyecto/The donor of the project
Historial de pago del cliente en proyectos pasados
(considerando demora, escasez)/The history of client's
payments in past projects (considering delays, shortages)
Actitud del cliente, características y estabilidad de sus
necesidades/The client's attitude, characteristics and stability
in needs
Actitud del consultor, características y facilidad para trabajar
con él/The consultant's attitude, characteristics and the
easiness to work with him
Envergadura de la red de relaciones entre las partes
involucradas en el proyecto y la responsabilidad de
coordinación entre ellas/The size of relationship reticulation
among the concerned parties in the project and the
responsibility of coordination among them
Total
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The other factor which also arises from the
special issues in the local market is the instability of
exchange rates in the country. Because of different types
of donors, many types of money flow into projects, while
the contractors only use local money to cover the cost
of materials and labor. The instability of exchange rates
usually imposes serious risks on contractors, hence it is
ranked as the fourth important factor in overall factors
that influence markup decisions and the 14th important
factor in bid/no bid decisions, while being ranked as
second important factor in both decisions within the
group. Monetary and fiscal policy of the government
against economic fluctuations was ranked as a very low
factor in both decisions, being ranked as the last important
factor within the group and the 88th important factor in
overall factors in bid/no bid decisions and the 82nd factor
in markup decisions. Contractors believe that the
government does not have any policy against the
economic fluctuations so they almost do not consider it
in bidding decisions. The other two factors in this group
which are risk due to inflation rate of tender currency
(inflation and compensation methods) and risk due to the
current inflation rate in the country were ranked the same
in this group in both decisions and almost had the same
RII; they were ranked as medium important factors in
overall factors in both decisions.
El otro factor, que también surge de un asunto
especial en el mercado local, es la inestabilidad del tipo
de cambio en el país. Debido a la presencia de distintos
tipos de mandantes, existen varios tipos de moneda
extranjera en los flujos de los proyectos; mientras que los
contratistas solo emplean la moneda local para cubrir los
costos de materiales  y mano de obra. La inestabilidad del
tipo de cambio generalmente implica serios riesgos para
los contratistas, por consiguiente, este factor ha sido
clasificado como el cuarto en importancia dentro de los
factores generales que influencian las determinaciones de
margen de utilidad, y como el número 14 en las
determinaciones de licitar/no licitar; mientras que fue
clasificado como el segundo factor más importante para
ambas determinaciones dentro del grupo. La política
monetaria y fiscal del gobierno frente a las fluctuaciones
económicas, fue clasificada como un factor muy bajo para
ambas determinaciones, siendo clasificada como el último
factor de importancia dentro del grupo, en el lugar 88
dentro de los factores generales para la determinación de
licitar/no licitar, y lugar 82 para la determinación de margen
de utilidad. Los contratistas creen que el gobierno no posee
una política ante las fluctuaciones económicas, por lo que
la mayoría no considera este factor en la determinación
de participar en una licitación. Los otros dos factores en
este grupo, que son riesgo debido a la tasa de inflación de
moneda sensible (métodos de inflación y compensación)
y el riesgo debido a la tasa de inflación actual en el país,
fueron clasificados en este mismo grupo para ambas
determinaciones y casi tuvieron el mismo IIR: fueron
clasificadas como factores de mediana importancia dentro
de todos los factores generales para ambas determinaciones.
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Grupo “Disponibilidad de recursos dentro de la región”
Como se muestra en la Tabla 11, este grupo fue
clasificado como de poca importancia, lo que refleja el
hecho que el área de la Franja de Gaza es pequeña, por
lo que no existen problemas para transportar materiales
y operarios de una ciudad a otra. La mayoría de los
factores de este grupo, fueron clasificados de la misma
forma para ambas determinaciones  y ningún factor fue
considerado como de gran importancia para ambas
determinaciones. El primer factor importante, para ambas
determinaciones dentro del grupo, fue la disponibilidad
de mano de obra requerida dentro de la región, que
puede reflejar que se podría incurrir en tiempo y costo
extra para trasladar  operarios de un lugar a otro, por lo
que los contratistas prefieren a los que se encuentran
cerca del lugar diario de operaciones. Este factor no fue
considerado altamente importante dentro de los factores
generales para ambas determinaciones, en comparación
con el resto de los factores en este grupo.
‘Availability of resources within the region’ group
As shown in Table 11 this group was ranked as
of low importance and that reflects the fact that the area
of Gaza Strip is small so there are no problems in
transportation of materials and laborers from one city to
other. Most of the factors in this group were ranked the
same in both decisions and none of the factors were
considered highly important in both decisions. The first
important factor in both decisions within the group was
availability of required labor within the region, which
may reflect the fact that it may incur extra cost and time
to transfer them from one place to another and so
contractors prefer to find them near their place of the
daily operation. This factor was not considered highly
important in overall factors in both decisions, compared
to the rest of the factors in this group.
Tabla 10. Grupo “Condiciones económicas e inestabilidad”



















































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Riesgo debido a la tasa de inflación de la moneda en la
licitación (métodos de inflación y compensación)/Risk due
to inflation rate of tender currency (inflation & compensation
methods)
Riesgo debido la tasa de inflación en el país/Risk due to
the current inflation rate in the country
Estabilidad del tipo de cambio en el país/Stability of
exchange rates in the country
Política monetaria y fiscal del gobierno ante fluctuaciones
económicas/Monetary and fiscal policy of the government
against economic fluctuations
Ambiente político, condiciones de seguridad y la situación
del traspaso de la carga por la frontera/The political
environment, security situation and the cargo crossing
point situation
Total
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Grupo Legislación y normativa gubernamental para la
construcción”
Este grupo se relaciona directamente con la
legislación y normativa gubernamental en relación a la
industria de la construcción en la Autoridad Palestina.
Existen siete factores en este grupo que se esperaba
afectaran la determinación de licitar por parte de los
contratistas.  Mientras estos factores son todos normativas
que surgen de la autoridad local,  tal como se muestra
en la Tabla 12, todos pierden su eficacia debido a la falta
de aplicación. En segundo lugar, debido a que son
comunes a todas las empresas, la mayoría de los
contratistas no los consideran al preparar sus propuestas.
 Este grupo fue clasificado como el grupo de última
importancia para las determinaciones de licitar/no licitar
y el grupo número 15 dentro de 16 grupos investigados
por este estudio.
El primer y Segundo factor de importancia para
ambas determinaciones se relacionaron directamente con
la situación tributaria de la empresa, y con la libertad de
importar materiales para completar el proyecto. Las
políticas tributarias del gobierno fueron clasificadas como
el factor de primera importancia en la determinación de
margen de utilidad (IIR=0.686) y número 39 dentro de
los factores generales para estas determinaciones, mientras
que fue clasificado como segundo de mayor importancia
para las determinaciones de licitar/no licitar (IIR=0.647).
Tabla 11. Grupo “Disponibilidad de recursos dentro de la región”
Table 11. ‘Availability of resources within the region’ group
‘Laws and government regulations in construction’ group
This group is related directly to government laws
and regulations relating to the construction industry in
the Palestinian Authority. There are 7 factors in this group
that were expected to affect the bid decisions of
contractors. While these factors are all regulations arising
from the local authority, it is seen in Table 12 that most
lose their efficiency because of their lack of application.
Secondly, because they are mostly common to all
companies, most contractors do not consider them when
preparing bids. This group was ranked to be the last
important group in bid/no bid decisions and the 15th
important group among the 16 groups investigated in this
study.
The first and second important factors in both
decisions were related directly to the company's tax
situation and the freedom of importing materials
needed to complete the project. Tax policies of the
government was rated as the first important factor in
markup decisions (RII=0.686) and the 39th factor in the
overall factors in the same decisions, while being the












































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Disponibilidad de mano de obra requerida dentro de la
región/Availability of required labor within the region
Disponibilidad de materiales requeridos dentro de la
región/Availability of the required materials within the
region
Disponibilidad de Plantas y equipamiento requerido dentro
de la región/Availability of required plants and equipments
within the region
Condiciones de empleo de materiales locales/Conditions
of using local materials
Total
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Este factor obtuvo una alta clasificación debido
a que la empresa tiene su propia situación tributaria y
todos sus clientes (especialmente clientes estatales) solicitan
exención tributaria en este sentido. Libertad de importar
materiales fue clasificado como el factor de primera
importancia para las determinaciones de licitar/no licitar
(IIR= 0.687) y el número 54 en importancia dentro de
los factores generales analizados en este estudio. Fue
clasificado como el segundo en importancia para la
determinación del margen de utilidad y número 48 dentro
de los factores generales. Los otros factores dentro de
este grupo fueron clasificados como de poca importancia
dentro de los factores generales estudiados por esta
investigación.  Existen dos factores que fueron clasificados
como los dos últimos factores de importancia, dentro de
los factores generales para ambas determinaciones.
This factor was ranked highly because each
company has its own tax situation and all clients (especially
public clients) ask for clearance papers in this regard.
The freedom of importing materials was ranked as the
first important factor in bid/no bid decisions (RII= 0.687)
and the 54th important factor in the overall factors
investigated in this study. It was ranked as second important
factor in markup decisions and 48th important factor in
overall factors. The other factors in this group were ranked
to be of low importance among the overall factors studied
in this research. There are two factors which were the
last two important factors in overall factors in both
decisions.
Tabla 12. Grupo “Legislación y normativas del gobierno para la construcción

































































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Políticas y legislación relacionadas con licencias, permisos
y aprobaciones en el país/The polices and legislation
regards licenses, permits, approvals in the country
Legislación relacionada con reclamos y discrepancias,
dentro del país/The laws related to claims and disputes
within the country
Política tributaria del gobierno en el país/Tax policy of the
government in the country
Políticas y legislación relacionada con las tarifas de salarios
mínimos, dentro del país/The policies and legislation
regarding minimum wage rates within the country
Cantidad de empleo de mano de obra no documentada,
dentro del mercado/The amount of use of unregistered
labor within the market
Aplicación general de efectividad de competencia en la
licitación en proyectos de construcción/Overall application
effectiveness of competitive tendering in construction
projects
Libertad para importar materiales/The freedom of importing
materials
Total
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El último factor de importancia en este estudio,
para ambas determinaciones, fue políticas y normativas
en relación a tarifas de salarios mínimos dentro del país.
Fue clasificado como el factor número 94, aun cuando
existe una ley de la Autoridad Palestina que reconoce
salarios mínimos.  Los resultados muestran que los
contratistas no lo consideran en absoluto, puesto que no
existe un seguimiento de esta ley,  y la mayoría de la
mano de obra trabaja para las empresas sin mediar
contratos. Las políticas y legislación en cuanto a licencias,
permisos, aprobaciones en el país, fue clasificada en el
lugar 93 para ambas determinaciones, lo que significa
que los contratistas no las consideran seriamente,
reflejando así que la mayoría de las licencias y permisos
para los proyectos, generalmente son tramitados por los
clientes. En estudios previos, Egemen y Mohamed (2006),
Ahmad (1988), Shash (1993), Shash (1998), Ling y Liu
(2004), habiendo estudiado algunos de los factores
relacionados con la legislación y normativas
gubernamentales, encontraron que tales factores fueron
clasificados como últimos en importancia, en otros lugares
también.
Grupo “Competencia”
Cada empresa participa en la licitación para
ganar el contrato, pero para adjudicarse el contrato
necesitan considerar seriamente a los competidores del
proyecto. Como se muestra en la Tabla 13, este grupo
consiste en factores relacionados a la competencia en el
proyecto actual. Es claro que este grupo influencia más
las determinaciones de licitar/no licitar que a las
determinaciones de margen de utilidad, con IIR 0.779 y
0.721, respectivamente. El factor de mayor importancia
en este grupo para la determinación de licitar/no licitar,
fue el mayor número posible de competidores que
cumplen los requisitos (IIR=0.797), que fue clasificado
como altamente importante en los factores generales
analizados por este estudio, y como el factor número 13
dentro de los factores generales. Este factor también fue
considerado para la determinación del margen de utilidad,
siendo clasificado como el segundo en importancia dentro
del grupo (IIR= 0.743) y número 14 dentro de los factores
generales estudiados.
The last important factor in this study in both
decisions was the policies and legislation regarding
minimum wage rates within the country. This was ranked
as 94th important factor, although there is a law in the
Palestinian Authority which recognizes the minimum
wages. The results shows that the contractors do not
consider it at all since there is no follow up to such law
and most of the labor work with companies without any
contracts. The polices and legislation as regards licenses,
permits, approvals in the country was ranked as the 93rd
important factor in both decisions, which means that
contractors do not consider it seriously, reflecting the fact
that most of licenses and permits for the project are usually
arranged by the clients. In previous studies, by Egemen
and Mohamed (2006), Ahmad (1988), Shash (1993),
Shash (1998) and Ling and Liu (2004), having studied
some of the factors related to laws and government
regulation, all of them found that such factors were ranked
to be of least importance elsewhere too.
‘Competition’ group
Each company is tendering to win the contract,
but to be awarded this contract they need to seriously
consider the other competitors in the project. As shown
in Table 13, this group consists of factors related to the
competition in the current project. It is clear that this
group influences bid/no bid decisions more than the
markup decision, RII for bid/no bid was 0.779 and for
markup was 0.721. The most important factor in this
group in bid/no bid decision was the possible number of
competitors passing the requirements (RII=0.797) which
was ranked a highly important factor in the overall factors
studied in this study, as 13thimportant factor in overall
factors. This factor was also considered high in markup
decisions, being ranked as second important factor within
the group (RII= 0.743) and 14th important factor in overall
factors studied.
197Revista Ingeniería de Construcción   Vol. 25   No2, Agosto de 2010   www.ing.puc.cl/ric
Análisis de decisiones del contratista para licitar/Analysis of contractors’ bidding decision
La disponibilidad de contratistas precalificados
en la propuesta, fue el segundo factor del grupo que
estimula a los contratistas a participar en propuestas de
proyectos, puesto que les permite obtener ideas precisas
sobre sus competidores. Fue clasificado como el número
16 en importancia en los factores generales para la
determinación de licitar/no licitar. Este mismo factor es
considerado de menor importancia para la determinación
del margen de utilidad, siendo calificado como número
25 en importancia.  El factor más importante del grupo,
que influencia la determinación de margen de utilidad,
fue el deseo de los contratistas calificados para participar
en la licitación y ganar el proyecto (IIR= 0.747), que fue
clasificado como número 13 en importancia dentro de
los factores generales para la misma determinación, y
como número 24 para las determinaciones de licitar/no
licitar.  La modalidad de la licitación fue el factor menos
importante dentro de este grupo, para ambas
determinaciones, pero es claro que los contratistas lo
consideran más seriamente para las determinaciones de
licitar/no licitar.
Availability of prequalification for contractors
in the tender was the second factor in this group that
encourages contractors to bid for projects since it enables
contractors to have accurate ideas about the competitors.
It was ranked as 16th important factor in overall factors
in bid/no bid decisions. The same factor is considered
less important in markup decisions; it being ranked as
25th important factor. The most important factor in this
group influencing markup size decisions was the desire
of qualified contractors to bid and win the project (RII=
0.747) which was ranked as 13th important factor in
overall factors in same decision, and as 24th in bid/no
bid decisions. The method of bidding was the last
important factor within this group in both decisions, but
it is clear that contractors consider it more seriously in
bid/no bid decision.
Tabla 13. Grupo “Competencia (considerando solamente el proyecto actual)”












































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Número probable de competidores que cumplen los
requisitos/The possible number of competitors passing the
requirements
Deseo de contratistas calificados de ofertar y ganar el
proyecto/The desire of qualified contractors to bid and
win the project
Disponibilidad de contratistas precalificados en la
propuesta/Availability of prequalification for contractors
in the tender
Modalidad de la licitación (oferta pública, invitación
especial….etc.)/The method of bidding (open tender,
special invitation, … etc)
Total
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Los factores de este grupo fueron considerados
altamente importantes en estudios anteriores. Ling y Liu
(2004) estudiaron la competitividad de otros participantes
y encontraron que contratistas de Singapur lo clasificaron
como el tercer factor de importancia, en la determinación
de margen de utilidad. Shash (1993) estudió la influencia
de tres factores relacionados con la competitividad en el
Reino Unido y descubrió que estos factores tienen mayor
influencia para las determinaciones de licitar/no licitar
que para la determinación de margen de utilidad. Encontró
que el número de competidores fue clasificado como
segundo factor de importancia que afecta a las
determinaciones de licitar/no licitar y como el factor
número 28 de importancia, dentro de los 55 factores
estudiados. Egemen y Mohamed (2006) descubrieron que
los contratistas turcos consideran el número de
competidores y el deseo de los contratistas calificados
por participar en la licitación más importante en la
determinación del margen de utilidad; siendo clasificado
como primero y cuarto respectivamente para la
determinación de margen de utilidad. Ahmad (1998)
encontró que los contratistas norteamericanos consideran
la competencia más importante en las determinaciones
de licitar/no licitar que para las determinaciones de
margen de utilidad, clasificándola como factor número
11 de importancia para las determinaciones de licitar/no
licitar y número 16 para la determinación de margen de
uti l idad, dentro de 31 factores estudiados.
Categoría 3: Factores relacionados a las condiciones del
mercado
En esta sección se estudió la categoría condiciones
del mercado bajo dos grupos principales: “competencia
(considerando sólo las condiciones actuales del mercado)”
y “consideraciones estratégicas”, que fueron divididas luego
en cuatro sub-grupos, que son: “futuras condiciones
predecibles del mercado y situación financiera de la empresa”,
“cliente (considerando pérdidas/ganancias a largo plazo)”,
“proyecto (considerando pérdidas/ganancias a largo plazo)
y “empresa contratista (considerando pérdidas/ganancias a
largo plazo)”.
The factors in this group were considered highly
important in most previous studies. Ling and Liu (2004)
studied competitiveness of other tenders and they found
that contractors in Singapore ranked it as 3rd important
factor in markup size decision. Shash (1993) studied the
influence of three factors related to competitiveness in
UK and he found that these factors have greater influence
in bid/no bid decisions than markup size decisions. He
found that the number of competitors was ranked as the
second important factor affecting bid/no bid decision and
he found the same factor to be the 28th important factor
among the 55 factors studied. Egemen and Mohamed
(2006) found that Turkish contractors consider the number
of competitors and the desire of qualified contractors to
bid as more important in markup size decisions; being
ranked as first and fourth important factors respectively
in markup size decisions. Ahmad (1988) found that US
contractors consider the competition more important in
bid/no bid decisions than markup size decisions, ranking
it as 11th important factor in bid/no bid and 16th in markup
size decisions among the 31 factors studied.
Category 3: Market conditions related factors
In this section the market conditions category
was studied under two main groups which are
"competition (considering only the current market
conditions)" and "strategic considerations" which is further
divided into four subgroups which are "foreseeable future
market conditions and firm's financial situation", "client
(considering long-term gains/losses)", "project (considering
long-term gains/losses)" and "consultant firm (considering
long-term gains/losses)".
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Grupo Competencia (considerando sólo las condiciones
actuales del mercado)
Este grupo fue considerado como altamente
importante para ambas determinaciones, como se muestra
en la Tabla 14, siendo clasificado como el quinto grupo de
importancia para la determinación de licitar/no licitar (IIR=
0.719) y sexto grupo de importancia para la determinación
de margen de utilidad (IIR= 0.0691), lo que muestra que los
contratistas lo consideran más importante para la
determinación de licitar/no licitar que para la determinación
de margen de utilidad. El factor de primera importancia
en este grupo fue la cantidad de proyectos rentables,
actualmente en curso dentro del mercado, siendo clasificado
como el factor número 12 de importancia dentro de los
factores generales para las determinaciones de licitar/no
licitar, y como el factor número ocho en importancia
para las determinaciones de margen de utilidad.
Muchos proyectos disponibles en el mercado fueron
considerados como factor importante para ambas
determinaciones. Este factor solo fue estudiado por Egemen
y Mohamed (2006) y descubrieron que los contratistas
turcos lo consideran más importante para las
determinaciones de margen de utilidad que para las de
licitar/no licitar.
Dos factores de este grupo tuvieron la misma
influencia para las determinaciones de licitar/no licitar.
Estos son: el nivel de Nivel de margen en  ofertas
adjudicadas recientemente, dentro del mercado; y la
probable carga laboral de su posible mayores competidores
durante la duración del proyecto. Ambos factores fueron
clasificados como segundo factor de importancia para la
determinación de licitar/no licitar (IIR= 0.699) y como el
factor número 51 dentro de los factores generales para
la misma determinación.  El factor anterior también fue
considerado altamente importante para la determinación
de margen de utilidad, siendo clasificado como segundo
factor de importancia dentro del grupo, y como número
36 en importancia dentro de los factores estudiados para
la misma determinación. Este último factor fue considerado
menos importante para la determinación de margen de
utilidad, siendo clasificado como el último factor de
importancia dentro del grupo y como el número 66 dentro
de los factores generales.  Las amenazas debido a la
llegada de nuevos participantes al mercado, aumentando
la competitividad, fue clasificado como el factor de última
importancia para las determinaciones de licitar/no licitar
(IIR= 0.675), y como número 61 dentro de los factores
generales para ambas determinaciones.
Competition group (considering only the current market
conditions)
This group was considered highly important in
both decisions as shown in Table 14, being ranked as fifth
important group in bid/no bid decisions (RII= 0.719) and
sixth important group in markup decisions (RII= 0.0691)
which shows that the contractors considered it more
important in bid/no bid decisions than markup decisions.
The first important factor within this group in both
decisions was the amount of the profitable projects
currently in progress within the market, being ranked as
12th important factor in overall factors in bid/no bid
decisions and eighth important factor in markup decisions.
Many projects being available in the market was
considered a highly important factor in both decisions.
This factor was only studied by Egemen and Mohamed
(2006) and they found that the Turkish contractors consider
it more serious in markup size decisions than bid/no bid
decisions.
Two factors in this group had the same influence
in bid/no bid decisions. These are the level of the winning
offer mark-up in recent times in the market; and possible
workloads of your major possible competitors during the
project period. They both ranked as second important
factor in bid/no bid decisions (RII= 0.699) and the 51st
factor in overall factors in the same decision. The former
factor was also considered highly important in markup
decisions too, being ranked as second important factor
within the group and the 36th important factor in overall
factors studied in the same decision. The later factor was
considered less important in markup; being ranked as
last important factor within the group and the 66th
important factor in overall factors. Threats due to new
entrants into the market increasing competitiveness was
ranked as the last important factor in bid/no bid decisions
(RII= 0.675) and the 61stimportant factor in overall factors
in the same decisions.
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Grupo “Predecibles condiciones del mercado futuro y
situación financiera de la empresa”
La Tabla 15 ilustra que este grupo fue considerado
de mediana importancia para ambas determinaciones.
La influencia del grupo en ambas determinaciones fue
casi la misma. Este grupo es difícil de considerar dentro
del mercado local, debido a la situación política y de
seguridad y a la falta de planificación a largo plazo para
la mayoría de los clientes. Los factores de este grupo
también fueron considerados de mediana importancia
dentro de los factores generales.  El factor más importante
para las determinaciones de licitar/no licitar  fue la
cantidad de posibles proyectos rentables por ser licitados
en un futuro cercano (IIR= 0.730), y fue calificado como
el factor número 34 dentro de los factores generales para
ambas determinaciones y como el tercero en importancia
para la determinación del margen de utilidad (IIR= 0.699).
La tendencia del mercado (a la baja, en expansión, etc.)
fue clasificado como el factor más importante en la
determinación de margen de utilidad (IIR= 0.732) y como
el número 18 en importancia dentro de los factores
generales para la misma determinación.  También fue
clasificado como el segundo factor de importancia para
la determinación de licitar/no licitar (IIR= 0.727) y número
37 dentro de los factores generales.
Tabla 14. Grupo “competencia (considerando sólo las condiciones actuales del mercado)”
Table 14. ‘Competition (considering only the current market conditions)’ group
‘Foreseeable future market conditions & firm's financial
situation’ group
Table 15 illustrates that this group was considered
of medium importance in both decisions. The influence
of the group on both decisions was almost the same. This
group is difficult to be considered in the local market
because of the current political and security situation and
the lack of long term plans for most clients. The factors
in this group were also considered to be of medium
importance in the overall factors. The most important
factor in bid/no bid decisions was the amount of possible
upcoming profitable projects out for tender in the near
future (RII= 0.730) and was ranked as 34th important
factor overall in both decisions and the third important
factor in markup size decisions (RII= 0.699). Market's
direction (whether it is declining, expanding, etc) was
ranked as the most important factor in markup decisions
(RII= 0.732) and 18th important factor within overall
factors in the same decision. It was also ranked as the
second important factor in bid/no bid decisions (RII=












































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Cantidad de proyectos rentables actualmente en desarrollo,
dentro del mercado/Amount of the profitable projects
currently in the progress within the market
Nivel de margen en  ofertas ganadas recientemente, dentro
del mercado/The level of winning offers mark-up in recent
times in the market
Posibles cargas de trabajo que puede tener su competidor
durante la duración del proyecto/Possible workloads of
your mar possible competitors during the project period
Amenaza por la llegada de nuevos participantes al mercado,
aumentando la competitividad del mercado /Threats due
to new entrants into the market increasing competitiveness
Total
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Las condiciones financieras actuales que indican
un riesgo financiero en un futuro cercano, también fueron
consideradas como altamente importantes para la
determinación de margen de utilidad, siendo clasificadas
como el factor número 20 de importancia dentro de los
factores generales (IIR= 0.730), sin embargo fueron
clasificadas como factor de mediana importancia para la
determinación de licitar/no licitar. Los resultados
demuestran que las empresas no poseen planes a largo
plazo para su  participación objetiva en el mercado, así
que clasificaron la proporción de participación actual de
su empresa en el mercado en relación a la “participación
esperada o trazada” como el factor de última importancia
para ambas determinaciones dentro del grupo, y como
número 78 dentro de los factores generales para la
determinación de licitar/no licitar, y como número 73
para las determinaciones de margen de utilidad.
Existing financial conditions indicating a financial
risk in the near future was also considered highly important
in markup decisions, being ranked as 20th important
factor in overall factors (RII= 0.730) but was considered
a medium important factor in bid/no bid decisions. The
results also shows that companies do not have long term
plans for their target market share, so they ranked the
ratio of your firm's current market share to the expected
or ‘aimed share’ as the last important factor in both
decisions within the group and as the 78th important
factor in overall factors in bid/no bid decisions and 73th
important factor in markup decisions.
Tabla 15. Grupo “Predecibles condiciones del mercado futuro y situación financiera de la empresa”












































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Tendencia del Mercado (si está a la baja, en expansión,
etc.)/Market's direction ( weather it is declining, expanding,
etc )
Cantidad de posibles proyectos rentables a licitar en el
futuro cercano/Amount of possible upcoming profitable
projects out for tender in near future
Situación financiera actual que indica un riesgo financiero,
en un futuro cercano/Existing financial conditions indicating
a financial risk in near future
Actual proporción de participación en el mercado de su
empresa, en relación a la participación esperada o
trazada/The ratio of your firm's current market share to
the expected or aimed share
Total
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‘Client (considering long-term gains/losses)’ group
This group was considered more important in
bid/no bid decisions than in markup decisions. It was
clear that contractors prefer to work with some clients
but were not ready to decrease the markup margins too
much for that reason. As shown in Table 16, the contractors
considered the relationship between the company and
the decision makers in the owner's institution and the
possibility of solving problems that may occur during
work as the most important factor in both decisions and
as the 21st important factor in bid/no bid decisions (RII=
0.781) and the 37th important factor in markup size
decisions (RII= 0.693). The other factors in this group
varied from medium to low importance in both decisions,
while contractors do not value the effectiveness of
recommendations received from the clients in any of the
decisions, so they ranked it very low especially in markup
decisions. These results illustrate that local contractors
do not value strategic considerations with clients.
Tabla 16. Cliente (considerando pérdidas/ganancias a largo plazo)
Table 16. Client (considering long-term gains/losses)
Grupo “Cliente (considerando pérdidas/ganancias a largo
plazo)
Este grupo fue considerado más importante para
la determinación de licitar/no licitar que para la
determinación del margen de utilidad. Fue claro que los
contratistas prefieren trabajar con algunos clientes, pero
no estaban listos para disminuir los márgenes de ganancia
en forma significativa.  Como se muestra en la Tabla 16,
los contratistas consideraban la relación entre la compañía
y los tomadores de decisiones del la institución propietaria,
y la posibilidad de resolver los problemas que pudieran
ocurrir durante el trabajo, como el factor más importante
para ambas determinaciones, y como el número 21 en
importancia para las determinaciones de licitar/no licitar
(IIR= 0.781) y número 37 en importancia para las
determinaciones de margen de utilidad (IIR= 0.693). Los
otros factores del grupo, variaron de mediana a baja
importancia para ambas determinaciones, mientras los
contratistas no valoran la efectividad de las
recomendaciones señaladas por los clientes para ninguna
de las determinaciones, así que las clasificaron como
muy bajas, especialmente para las determinaciones de
margen de utilidad. Estos resultados ilustran que los
contratistas locales no valoran las consideraciones



















































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Cantidad de trabajo que el cliente desarrolla
regularmente/Amount of work the client carries out regularly
Nivel de negocios reiterativos que el cliente ha venido
desarrollando/The amount of repeat business level that the
client been following
Posible efecto del cliente al proporcionar recomendaciones
de mercados referidos/The client's possible effect by giving
recommendations in referral markets
Relación entre la empresa y los tomadores de decisiones
en la institución propietaria, y la posibilidad de resolver
problemas que puedan ocurrir durante el trabajo/The
relationship between the company and the decision makers
in the owner's institution and the possibility of solving
problems that may occur during work
Procedimientos generales del cliente para adjudicar el
contrato/The client's general procedures to awarding the
contract
Total
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Grupo “Proyecto (considerando pérdidas/ganancias a
largo plazo)
La Tabla 17 ilustra que los contratistas de este
grupo, no poseen consideraciones estratégicas a largo
plazo. Clasificaron este grupo como el número 12 en
importancia para las determinaciones de licitar/no licitar
y número 14 para el grupo de determinaciones de margen
de utilidad. La mayoría de los factores de este grupo
variaron de mediana a mayor importancia para ambas
determinaciones. El  único factor considerado altamente
importante para la determinación de licitar/no licitar fue
la posible contribución del proyecto a aumentar la
calificación de la empresa contratista, que fue clasificado
como el factor de primera importancia dentro de un grupo
de 18 factores generales en esta determinación. Sin
embargo, este factor no fue considerado altamente
importante para la determinación de margen de utilidad,
siendo calificado como cuarto dentro del grupo y número
62 dentro de los factores generales.  El hecho que este
factor sea considerado relativamente importante, en
especial para las determinaciones de licitar/no licitar,
surge de las regulaciones de los gremios contratistas para
la clasificación de las empresas, pero aparece que otros
factores fueron mucho más importantes cuando se trata
del margen de utilidad.
La contribución al futuro de la empresa debido
al valor otorgado por el público por el trabajo ejecutado,
fue un factor considerado muy bajo, especialmente para
la determinación del margen de utilidad, siendo clasificado
como uno de los últimos cinco factores de importancia.
Los contratistas no lo consideran alto, ya que no existe
una ley o disposición que reconozca tal contribución, a
diferencia de otros países. Los resultados también muestran
que algunas empresas no tienen una planificación a largo
plazo para aumentar la capacitación de su personal, por
lo que clasificaron los factores relacionados con el personal
como octavo y séptimo en importancia para las
determinaciones de licitar/no licitar, y como factores de
importancia números 78 y 77  dentro de los factores
generales dentro de la misma determinación. También
los clasificaron como sexto y séptimo dentro de los
factores de margen dentro del grupo, y número 77 y 81
dentro de los factores generales para ambas
determinaciones. Los otros factores también sugirieron
que no existe una planificación a largo plazo y
consideraciones estratégicas en las empresas en relación
al proyecto actual.
‘Project (considering long-term gains and losses)’ group
Table 17 illustrate that the contractors in this
group do not have any long-term strategic considerations.
They ranked this group as the 12thimportant group in
bid/no bid decisions and 14th important group in markup
decisions. Most of the factors in this group varied from
medium to very importance factors in both decisions.
The only factor considered highly important in bid/no
bid decisions was the project's possible contribution to
increase the contractor firm's classification which was
ranked as the first important factor within the group and
the 18th important factor in overall factors in the same
decision. However, this factor is not considered high in
the markup decision; being ranked as the fourth important
factor within the group and the 62nd important factor in
overall factors. The fact that this factor is considered
relatively important especially in the bid/no bid decisions
arises from the rules of the contractors union for
classification of companies, but it appears that other
factors were much more important when it comes to
markup size.
Contribution to firm's future due to value of the
completed project to the public was one of the factors
considered very low especially in markup; being ranked
as one of the last five important factors. The contractors
do not consider it high because there is no law or provision
to recognize such contributions as in some countries.
Results also show that the companies do not have any
long term plan to improve the expertise of the staff, hence
ranking factors related to staff as eighth and seventh
important factors in the bid/no bid decisions and the 78th
and 77th important factors in overall factors in the same
decision. Also, they ranked them as sixth and seventh
important factors in markup within the group and as 77th
and 81st in overall rank in the same decisions. The other
factors also suggested that there are no long term plans
and strategic considerations for the companies in relation
to the current project.
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‘Consultant firm group (considering long-term gains and
losses)’ group
This group was considered of very low
importance in this study, being ranked as the last important
group in markup decisions and 15th important group
among the 16 groups studied in this research (Table 18).
The most important factor in this group in both decisions
was the relationship between the company and the
decision makers in the consultant's institution and the
possibility of solving problems that may occur during
work especially in bid/no bid decisions (RII= 0.689).
Tabla 17. Grupo “Proyecto (considerando pérdidas/ganancias a largo plazo)
Table 17. ‘Project (considering long-term gains and losses)’ group
Grupo “Empresa consultora (considerando ganancias y
pérdidas a largo plazo)
Este grupo fue considerado de muy poca
importancia en este estudio, siendo clasificado como el
último grupo de importancia para las determinaciones
de margen de utilidad y el número 15 de importancia,
dentro de los 16 grupos estudiados en esta investigación
(Tabla 18).  El factor más importante en este grupo, para
ambas determinaciones, fue la relación entre la empresa
con los tomadores de decisiones de la institución
consultora y la posibilidad de resolver problemas que
puedan ocurrir durante el trabajo, especialmente  para















































































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Posible contribución del proyecto a incrementar la
clasificación de la empresa contratista/Project's possible
contribution to increase the contractor firm's classification
Posible contribución del proyecto a incrementar y identidad
de la empresa y a fortalecer la marca/Project's possible
contribution to increase the firm's identity and brand
strength
Posible contribución a aumentar la participación de la
empresa en el mercado y su dominio de éste/Possible
contribution in increasing firm's market share and
dominance in market
Posible contribución a la creación de relaciones a largo
plazo con otros actores claves/Possible contribution in
building long-term relationship with other key parties
Contribución a mantener relaciones a largo plazo con
importante influencia en el mercado/Contribution in
maintaining long-term relation with important influence
market
Posible contribución del proyecto a mejorar la experiencia
del personal de su empresa/Project's possible contribution
in improving your firm's staff expertise
Posible contribución del proyecto para entrar en un nuevo
mercado de futuro productivo/Project's possible contribution
to break into a new market with productive future
Contribución al futuro de la empresa debido al valor que
da el público al proyecto terminado/Contribution to firm's
future due to value of the completed project to the public
Posible contribución al mercado interno de la empresa
(satisfacción de los empleados, etc.)/Possible Contribution
to the firm's internal market (employee's satisfaction, etc.)
Total
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Fue clasificado como el factor número 53 en importancia
dentro de los factores generales para las determinaciones
de licitar/no licitar, pero calificado como el factor número
79 en importancia dentro de los factores generales de
margen de utilidad (IIR= 0.590). El posible efecto del
consultor que proporciona recomendaciones sobre
mercados referidos, fue considerado como el último factor
de importancia dentro de los factores generales para
ambas determinaciones, siendo clasificado como 91 para
licitar/no licitar y como 92 para la determinación de
margen de utilidad. Esto puede reflejar que tales
recomendaciones no serán necesarias para la mayoría de
los futuros proyectos. Otro factor de baja importancia
dentro de los factores generales, para ambas
determinaciones, fue la cantidad de trabajo de
construcción que el consultor ha venido manejando
regularmente, siendo calificado como el factor número
84 en importancia para las determinaciones de licitar/licitar
y como el factor número 86 para la determinación de
margen de utilidad. La razón para cimentar esto es que
la mayoría de los contratistas no interactúan con los
consultores durante los procesos de la propuesta y de
adjudicación.
It was ranked as 53rd important factor in overall factors
in bid/no bid but ranked as 79th important factor in overall
factors in markup decisions (RII= 0.590). The consultant's
possible effect by giving recommendations in referral
markets was considered as the last important factors in
overall factors in both decisions, being ranked as 91st in
bid/no bid and 92ndin markup decision. This may reflect
the fact that such recommendations will not be needed
in most future projects. Another factor of low importance
in overall factors in both decisions was the amount of
construction work the consultant has been handling
regularly, being ranked as 84th important factor in bid/no
bid decisions and 86th important factor in markup
decisions. The reason underpinning this is that most
contractors do not interact with consultants in the tendering
or awarding procedures.
Tabla 18.  Grupo “Empresa consultora (considerando ganancias y pérdidas a largo plazo).





































(II) Margen de utilidad/(II) Markup Size(I) Licitar/no licitar/(I) Bid / No  Bid
Descripción de Factor/Factor descriptions
Cantidad de trabajos en construcción que el consultor ha
venido desarrollando regularmente/The amount of
construction work the consultant has been regularly
Efecto posible del consultor al proporcionar
recomendaciones sobre mercados referidos/The consultant's
possible effect by giving recommendations in referral
markets
Relación entre la empresa y los tomadores de decisiones
de la institución consultora, y la posibilidad de resolver
problemas que puedan ocurrir durante el trabajo/The
relationship between the company and the decision makers
in the consultant's institution and the possibility of solving
problems that may occur during work
Total
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Resumen de grupos para las determinaciones de licitar/no
licitar y margen de utilidad
La Tabla 19 ilustra la importancia de los grupos
estudiados por esta investigación. Los primeros tres grupos
importantes fueron  los mismos para las determinaciones
de licitar/no licitar y margen de utilidad, lo que demuestra
que estos grupos tienen una gran influencia en ambas
determinaciones. El primer grupo de importancia
clasificado para ambas determinaciones fue: cliente y
consultor del proyecto. Aunque fue clasificado de la
misma forma  para ambas determinaciones, los resultados
muestran que los contratistas lo consideran más seriamente
para la decisión de licitar/no licitar (IIR=0.802) que para
la determinación del margen de utilidad (IIR=0.772). Los
resultados de análisis de factor, ambos, tanto general
como dentro del grupo, reflejan que la primera cosa en
que piensan los contratistas antes de decidir su licitan o
no, es en el cliente proyecto. El segundo grupo más
importante para ambas determinaciones fue: condiciones
del proyecto que contribuyen a la rentabilidad del mismo,
pero aún con una mayor importancia asignada a las
determinaciones de licitar/no licitar (IIR=0.798) que a las
determinaciones de margen de utilidad (IIR=0.734). El
tercer grupo en ambas determinaciones fue la competencia
(considerando solo el proyecto actual), también con una
mayor importancia para las determinaciones de licitar/no
licitar.
La secuencia de las etapas en la decisión del
contratista, para las determinaciones de licitar/no licitar,
indica la forma en que efectivamente deciden los
contratistas. Primero deciden de acuerdo a la identidad
del cliente para licitar o no licitar, luego evalúan la
rentabilidad del proyecto y finalmente evalúan a los
competidores y la competencia en el proyecto mismo.
Aunque parece una secuencia lógica, es extraño que la
necesidad de trabajo, que debiera ser el principal objetivo
de la propuesta, no haya sido incluido dentro de los
primeros tres grupos importantes. Fue clasificado como
grupo de baja importancia, como número 11 en las
determinaciones de licitar/no licitar y número 12 para
las determinaciones de margen de utilidad. Esto refleja
el riesgo que los contratistas enfrentan en su trabajo dentro
del mercado local, es decir, es mejor para ellos no tener
trabajo que verse involucrados en trabajos riesgosos. Esto
también indica que los costos corrientes e indirectos de
las empresas no son muy altos, mientras que el costo de
preparación de la propuesta si lo es. Los resultados también
muestran que los contratistas tienen consideraciones
estratégicas cuando deciden licitar o no hacerlo,
clasificando al grupo cliente (considerando pérdidas/
ganancias a largo plazo) como el cuarto grupo de
importancia.
Summary of groups in Bid/No bid and markup size
decisions
Table 19 illustrates the importance of groups
studied in this research. The first three important groups
were the same in bid/no bid and markup decisions, which
shows that these groups have great influence in both
decisions. The first important group ranked in both
decisions was the client and consultant of the project.
Although it was ranked the same in both decisions, the
results show that contractors consider it more seriously
in bid/no bid decision (RII=0.802) than markup decision
(RII=0.772). The outcomes of the factor analyses, both
overall and within groups reflect that the first thing the
contractors think about before deciding to bid or not to
bid is the project client. The second important group in
both decisions was project conditions contributing to
profitability of the project but also with higher importance
assigned in bid/no bid decisions (RII=0.798) than markup
decisions (RII=0.734). The third group in both decisions
was competition (considering only the current project),
also with higher importance in bid/no bid decisions.
The sequence of the contractor's decision steps
in bid/no bid decisions shows how the contractors actually
decide, first deciding according to the identity of the
client as to bid or not to bid, then evaluating the project
profitability and later evaluating the competitors and the
competition in the project itself. Although seeming a
logical sequence, the strange point is that the need for
work which must be the main objective in tendering was
not included in the first three important groups. It was
ranked in a low importance group, 11th in bid/no bid and
12th in markup decisions. This reflects the risk that
contractors face in their work in the local market, i.e.
that it is better for them to be without work than to be
involved in risky work. This also shows that the running
and overhead costs of the companies are not so high,
while the cost of tender preparation is high. The results
also show that the contractors have some strategic
considerations when deciding to bid or not to bid; ranking
the group client (considering long-term gains/losses) as
the fourth important group.
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Aunque la mayoría de los estudios previos
analizaron los factores, sin agruparlos, la necesidad de
trabajo  fue el factor más importante; Ahmad (1988)
descubrió que la necesidad de trabajo fue clasificada por
contratistas americanos como el segundo factor de
importancia en las determinaciones de licitar/no licitar.
Shash (1993) estableció que los contratistas del Reino
Unido, lo consideraban como el factor más importante.
Egemen y Mohamed (2006) también descubrieron que
el grupo necesidad de trabajo fue el grupo más importante
considerado por los contratistas turcos al decidir licitar/no
licitar. Los contratistas locales parecen concordar con los
contratistas en otros países, en cuanto a la importancia
de la identidad del cliente.  Shash (1993) descubrió que
fue clasificado como quinto factor de importancia por
los contratistas del Reino Unido, mientras que Ahmed
(1988) determinó que fue el tercer factor de importancia
que afecta las determinaciones de licitar/no licitar.
Although most previous studies examined the
factors without grouping them, the need for work was
the most important factor; Ahmad (1988) found that the
need for work was ranked by US contractors as the second
important factor in bid/no bid decisions. Shash (1993)
stated that the UK contractors considered it as the most
important factor. Egemen and Mohamed (2006) also
found that the need for work group was the most important
group Turkish contractors consider this when deciding
to bid or not to bid. The local contractors seem to agree
with contractors in other countries as to the importance
of the client's identity Shash (1993) found that it was
ranked by UK contractors as the fifth important factor,
while Ahmed (1988) found it was the third important
factor affecting bid/no bid decisions.
Tabla 19. Resumen de grupos para las determinaciones de Licitar/No licitar y de Margen de utilidad.
Table 19. Summary of groups for Bid/No Bid and Markup size decisions.
Factores relacionados con la empresa/Firm related factors
Factores relacionados con el proyecto/Project related factors
























































































Margen de utilidad/Markup SizeLicitar/no licitar/Bid / No  Bid
Descripción del grupo/Group's description
Necesidad de trabajo/Need for work
Fortaleza de la empresa/Strength of the firm
Condiciones del proyecto que contribuyen a la rentabilidad del
mismo/Project conditions contributing to profitability of the project
Incertidumbre del proyecto/Project uncertainty
Complejidad del trabajo/Job complexity
Riesgo de crear condiciones contractuales de trabajo/Risk creating job
contract conditions
Cliente y consultor del proyecto/Client and consultant of the project
Condiciones económicas e inestabilidad/Economic conditions and
instability
Disponibilidad de recursos dentro de la región/Availability of resources
within the region
Legislación y normativa del gobierno para la construcción/Laws and
government regulations in construction
Competencia (considerando sólo el proyecto actual)/Competition
(considering only the current project)
Competencia (considerando sólo las condiciones actuales del
mercado)/Competition (considering only the current market conditions)
Condiciones futuras predecibles del mercado & situación financiera
de la empresa/Foreseeable future market conditions & firm's financial
situation
Cliente (considerando pérdidas/ganancias a largo plazo)/Client
(considering long-term gains/losses)
Proyecto (considerando pérdidas/ganancias a largo plazo)/Project
(considering long-term gains and losses)
Empresa consultora (considerando pérdidas/ganancias a largo
plazo)/Consultant firm (considering long-term gains and losses)
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La importancia de la secuencia de grupos para
la determinación de margen de utilidad, es casi la misma
que para las determinaciones de licitar/no licitar en los
tres primeros grupos.  Luego los contratistas evalúan las
condiciones económicas y asuntos de inestabilidad,
siendo clasificado como el cuarto grupo en importancia;
el quinto grupo de importancia que afecta la determinación
del margen de utilidad del contratista es incertidumbre
del proyecto. Estudios previos también mostraron que el
grado de dificultad e incertidumbre son factores altamente
importantes. Shash (1993) descubrió que fue clasificado
como el factor más importante por los contratistas del
Reino Unido, y Ahmed (1988) estableció que fue
clasificado como el segundo factor de importancia por
los contratistas norteamericanos.  Los resultados muestran
que los contratistas locales administran el procedimiento
de toma de decisiones en diferentes maneras que en otros
países, lidiando con tales decisiones como escenarios de
manejo de crisis, debido a que trabajan en ambientes de
mucha incertidumbre.
Resumen de categorías
La tabla 20 ilustra que la categoría “factores
relacionados al proyecto” fue considerada la más importante
en esta investigación para las determinaciones de licitar/no
licitar (IIR=0.709), y para las determinaciones de margen
de utilidad (IIR=0.649). La segunda categoría de importancia
fue “factores relacionados con la empresa”, con leves
diferencias en las condiciones del proyecto para la
determinación licitar/no licitar (IIR=0.704), pero con
mayores diferencias para las determinaciones de margen
de utilidad (IIR=0.649). La tercera categoría importante
fue “condiciones del mercado” obteniendo casi la misma
diferencia para las determinaciones de licitar/no licitar
(IIR=0.688) y para las determinaciones de margen de
utilidad (IIR=0.638).  Es evidente que el contratista considera
más seriamente las determinaciones de licitar/no licitar
que las de margen de utilidad,  puesto que el bajo IIR de
0.688 para las condiciones del mercado fue el mismo que
el más alto IIR para determinaciones de margen de las
condiciones del proyecto. Los resultados también indican
que las  condiciones del proyecto y las condiciones de la
empresa, tienen gran influencia para las determinaciones
de licitar/no licitar, puesto que la diferencia entre ellas
puede ser descartada (0.709-0.704=0.005=0.5%).
The importance's sequence of groups in
markup size decisions is almost the same as in bid/no
bid decisions in the first three groups. Next, contractors
evaluate the economic conditions and instability
issues, being ranked as the fourth important group;
with the fifth important group affecting the contractor's
markup decision being project uncertainty. The previous
studies also showed the degree of difficulty and uncertainty
as highly important factors: Shash (1993) found that it
was ranked as the most important factor by UK contractors
and Ahmed (1988) stated that it was ranked as second
important factor by US contractors. Results show that the
local contractors manage the decision making procedure
in different ways to those in other countries; dealing with
such decisions as crises management scenarios, given
that they work in very uncertain environments.
Summary of categories
Table 20 illustrates that the ‘project related
factors’ category was considered as the most important
category in this research in bid/no bid decisions (RII=0.709)
and in markup decisions (RII=0.649). The second
important category was the ‘firm related factors’ with
slight differences from project conditions in bid/no bid
decision (RII=0.704) but with larger differences in markup
decisions (RII=0.649). The third important category was
market conditions with almost the same difference in
bid/no bid decisions (RII=0.688) and in markup decisions
(RII=0.638). It is clear that the contractor thinks more
seriously of bid/no bid decisions than markup size
decisions since the lowest RII of 0.688 for market
conditions was the same as the highest RII for markup of
the project conditions. The results also shows that the
project conditions and firm conditions together have great
influence on bid/no bid decisions, since the difference
between them can be neglected (0.709-0.704=0.005=0.5%).
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Sin embargo, es claro que cuando se trata de la
determinación de margen de utilidad, los contratistas
consideran el proyecto en forma más seria que las
condiciones de la empresa, puesto que la diferencia fue
casi  3.9% (0.688-0.649=0.039= 3.9%), lo que indica que
las condiciones del proyecto tienen  mayor influencia sobre
las determinaciones finales de margen de utilidad que las
condiciones de la empresa para el contratista.
La misma influencia se repite para las
determinaciones de margen de utilidad, relativas a las
condiciones del mercado y condiciones de la empresa.
Las condiciones del mercado tuvieron una influencia baja
para las determinaciones de licitar/no licitar, pero al decidir
el margen de utilidad, fueron clasificadas como terceras
en importancia. Una apretada diferencia entre las
determinaciones de licitar/no licitar y las condiciones de
la empresa, demuestran que, en conjunto, ambas tienen
casi la misma influencia sobre la determinación de margen
de utilidad, seguidas por las condiciones del proyecto. La
baja importancia de las condiciones del mercado, para
ambas determinaciones, refleja el hecho que la mayoría
de los competidores las consideran desde la misma
perspectiva al momento de preparar sus propuestas, puesto
que todos comparten las mismas condiciones de mercado.
No es posible diferenciar entre ellas, en forma significativa
para ambas decisiones, especialmente para las
determinaciones de licitar/no licitar.
However, it is clear that when it comes to markup size
decision, contractors consider the project more seriously
than firm conditions since the difference was almost 3.9%
(0.688-0.649=0.039= 3.9%), which indicates that project
conditions have greater influence on contractors final
markup decisions than firm conditions.
The same influence is repeated in the markup
decisions with market conditions and firm conditions.
The market conditions had low influence on bid/no bid
decisions but when deciding markup sizes, it was ranked
as third important category. The slight difference between
the market and firm conditions shows that together they
have almost the same influence on markup size decisions
after the project conditions. The low importance of market
conditions on both decisions reflects to the fact that
almost all of the competitors consider it in the same light
when preparing bids and since they all share the same
market conditions, it can not differentiate between them
significantly in both decisions, especially in bid/no bid
decisions.
Tabla 20. Resumen de categorías para las determinaciones de licitar/no licitar y de margen de utilidad



















Margen de utilidad/Markup SizeLicitar/no licitar/Bid / No  Bid
Categoría/Category
Condiciones del proyecto/Project conditions
Condiciones de la empresa/Firm conditions
Condiciones del mercado/Market conditions
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4. Conclusion
This paper presents the findings of a
comprehensive questionnaire survey conducted among
77 general contractors in the Gaza Strip. The purpose of
the survey was to identify a number of factors that affect
bid decisions. Two sets of factors, with different rankings
were identified: of which one which affects bid/no bid
decisions and the other affects markup size decisions.
Through interviews conducted with experienced
contractors in the Gaza Strip and a literature review, a
list of 94 factors was compiled and categorized according
to various sub-goals existing in bid/no bid and markup
size decisions. The overall results reveal that there is a
distinct difference in the importance assigned to the
factors for the separate decision processes.
For bid/no bid decisions, the most important
factors were found to be mostly related to "client
and consultant of the project" group and "project conditions
contributing to profitability of the project" group. Four
factors out of the ten most important factors were found to
be related to the group of client and consultant of the
project which are the "current financial capability of the
client", "the donor of the project", "the history of client's
payments in the past projects" and "the client's attitude,
characteristics and stability in needs". Three factors out of
the ten most important factors affecting bid/no bid decisions
were found to be related to the group of project conditions
contributing to profitability of the project, which are "project
size (total bid value)", "terms of payment" and "project type".
One of the ten most important factors was related to the
group of "need for work" which is “the current financial
situation of the company", and one was related to the
group of "strength of the firm" i.e. "financial status of the
company (working cash requirement of project)". Finally
one factor was related to the group of "economic
conditions and instability" i.e. "the political environment,
security situation and the cargo crossing point situation".
4. Conclusión
Este artículo presenta los hallazgos de una
encuesta tipo cuestionario exhaustiva realizada a 77
contratistas generales en la Franja de Gaza. El propósito
de la encuesta fue identificar el número de factores que
afectan las determinaciones de participar. Dos conjuntos
de factores, con diferentes clasificaciones fueron
identificados: uno de los cuales afecta las determinaciones
de licitar/no licitar, y el otro afecta las determinaciones
de margen de utilidad.  A través de las entrevistas realizadas
a contratistas experimentados de la Franja de Gaza y a
la revisión de la literatura, una lista de 94 factores fue
compilada y categorizada de acuerdo a varios sub-
objetivos existentes en las determinaciones de licitar/no
licitar y de margen de utilidad.  Los resultados generales
revelan que existe una marcada diferencia en la
importancia asignada a los factores, por separado, para
los procesos de decisión.
Para las determinaciones de licitar/no licitar, los
factores más importantes fueron determinados
principalmente en relación al grupo “cliente y consultor
del proyecto” y al grupo “condiciones del proyecto que
contribuyen a la rentabilidad del mismo”. Cuatro de los
diez factores más importantes fueron encontrados en
relación al grupo cliente y consultor del proyecto, los
que son: “capacidad financiera actual del cliente”,
“mandante del proyecto”,  el “historial de pago del cliente
en proyectos pasados” y la “actitud del cliente,
características y estabilidad de sus necesidades”. Tres
factores entre los diez más importantes factores que
afectan las determinaciones de licitar/no licitar fueron
encontrados en los grupos relacionados con las
condiciones del proyecto que contribuyen a la rentabilidad
del mismo, estas son: “tamaño del proyecto (valor total
de la propuesta)”, “plazos de pago” y “tipo de proyecto”.
Uno de los diez factores más importantes relacionados
al grupo “necesidad de trabajo” es “la situación financiera
actual de la empresa” y se encontró uno relacionado al
grupo de “fortaleza de la empresa”, por consiguiente el
“estado financiero de la empresa (requerimiento de flujo
de caja para el proyecto). Finalmente un factor fue
relacionado al grupo “condiciones económicas y
estabilidad”, es decir “ambiente político, situación de
seguridad y situación de la carga para ingresar por la
frontera”.
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Para las determinaciones de margen de utilidad,
se observó que tres factores de un total de diez factores
más importantes se relacionaban con “cliente y consultor
del proyecto”. Estos son: “capacidad financiera actual
del cliente”, “historial de pago del cliente en proyectos
pasados” y la “actitud del cliente, características y
estabilidad de sus necesidades”. Dos factores fueron
relacionados al grupo “condiciones económicas e
inestabilidad”.  Estos son: “ambiente político, situación
de seguridad y situación de la carga para ingresar por la
frontera” y “estabilidad del tipo de cambio en el país”.
Dos factores estaban bajo el grupo “condiciones del
proyecto que contribuyen a la rentabilidad del mismo”,
que son: “plazos de pago” y “tamaño del proyecto (valor
total de la propuesta)”. El factor más importante que
influencia las determinaciones de margen de utilidad, es
decir “suficiente duración permitida del proyecto” fue
relacionada al grupo “riesgos de crear condiciones
laborales contractuales”.  Los contratistas también
consideraron “la cantidad de cambios esperados durante
la ejecución del proyecto” como el quinto factor de
importancia para las determinaciones de margen de
utilidad, el cual se relaciona con el grupo “incertidumbre
del proyecto”.  Finalmente, un factor relacionado al grupo
de “competencia (considerando las condiciones actuales
del mercado) es la “cantidad de proyectos rentables
actuales, y en desarrollo, dentro del mercado”.
Los resultados revelan que los factores más
importantes, que influencian las determinaciones de
licitar/no licitar, fueron diferentes a las determinaciones
de margen de utilidad. Sin embargo, los tres grupos más
importantes en ambas determinaciones fueron los mismos.
 Los contratistas consideraron los grupos “cliente  y
consultor del proyecto”, “condiciones del proyecto que
contribuyen a la rentabilidad del mismo” y “competencia
(considerando sólo el proyecto actual)”, como  los tres
grupos más importantes para ambas determinaciones. Se
observó que todos los grupos especificados estaban ligados
a la categoría de factores relacionados con el proyecto.
Los grupos cuarto y quinto de importancia para la
determinación de margen de utilidad, también estaban
ligados a la categoría factores relacionados con el proyecto,
estos son: “condiciones económicas e inestabilidad” e
“incertidumbre del proyecto”.  Para las determinaciones
de licitar/no licitar, los grupos cuarto y quinto en
importancia estaban ligados con la categoría “condiciones
del mercado/demandas y consideraciones estratégicas”,
que son: “cliente (considerando pérdidas y ganancias a
largo plazo)” y “competencia (considerando solo las
condiciones actuales del mercado”
In the markup size decisions, it was observed
that three factors out of the ten most important factors
were related to "client and consultant of the project".
These are "the current financial capability of the client",
"the history of client's payments in the past projects", and
"the client's attitude, characteristics and stability in needs".
Two factors were related to the group of "economic
conditions and instability". These are "the political
environment, security situation and the cargo crossing
point situation", and "stability of exchange rates in the
country". Two factors were under the group of "project
conditions contributing to profitability of the project"
which are "terms of payments" and "project size (total bid
value)". The most important factor influencing markup
size decisions i.e. "allowed project duration being enough"
was related to the group of "risk creating job and contract
conditions". The contractors also considered "the amount
of changes expected throughout the execution of the
project" as the fifth important factor influencing markup
size decisions which is related to the group "project
uncertainty". Finally, a factor related to the group of
"competition (considering the current market conditions)"
being the "amount of profitable projects currently in
progress within the market".
The results reveal that the most important factors
influencing bid/no bid decisions were different from
markup decisions. However, the three most important
groups in both decisions were the same. The contractors
considered the groups "client and consultant of the
project", "project conditions contribute to profitability of
the project" and "competition (considering only the current
project" as the three most important groups in both
decisions. It was observed that all of the specified groups
were related to the category of project related factors.
The fourth and fifth important groups in markup decisions
were also related to the category of project related factors
which are “economic conditions and instability" and
"project uncertainty". In bid/no bid decisions the fourth
and fifth important groups were related to the category
"market conditions/demand and strategic considerations"
which are "client (considering long-term gains/losses"
and "competition (considering only the current market
conditions".
212 Revista Ingeniería de Construcción   Vol. 25   No2, Agosto de 2010   www.ing.puc.cl/ric
Adnan Enshassi, Mohan Kumaraswamy, Sami Nairab
Los resultados de esta investigación también
revelan que la identidad del cliente del proyecto es uno
de los factores más importantes que influencian las
determinaciones de los contratistas por participar.  Por lo
tanto, sería muy útil para los contratistas contar con un
archivo histórico de datos sobre los clientes para proyectos
futuros, en relación a sus características especiales,
registros de pago, estabilidad y sistemas establecidos para
adjudicar contratos y todo lo que se pueda relacionar
con la decisión de licitación. Además se observó que la
información sobre los competidores en el proyecto es
muy importante, con el fin de tomar acertadas decisiones.
El contratista debe poseer un conocimiento acabado sobre
los potenciales competidores del mercado, conocer a
fondo sus actitudes, situación financiera, cantidad de
proyectos en curso, sus fortalezas en varios aspectos de
la construcción y su necesidad de trabajo. Para este
propósito, sería muy valioso elaborar un archivo sobre
propuestas anteriores y precios de los competidores, aun
cuando la empresa no haya participado en tales, ya que
puede ayudar a desarrollar perfiles de la competencia.
Dados estos hallazgos, se aconseja a los
contratistas locales identificar claramente y definir sus
objetivos a largo plazo, especialmente aquellos sobre
consideraciones estratégicas con clientes, consultores,
empleados y la marca de la empresa. Basados en este
plan a largo plazo, se puede hacer planes anuales, a corto
plazo, para definir la estrategia de la compañía en relación
a la capacidad financiera de la empresa, objetivos de
ganancia, e incorporar la satisfacción de del personal.
Para algunos clientes, el objetivo de este plan a corto
plazo es descomponer los objetivos en sub-objetivos, que
pueden ser alcanzados por separado, o por etapas,
persiguiendo un plan a largo plazo. El ambiente político,
la situación de seguridad e inestabilidad del tipo de
cambio dentro del país, son factores muy importantes
que influencian las determinaciones por licitar, pero la
mayoría de los contratistas no consideran tales riesgos.
Por lo tanto, se sugiere a los clientes agregar nuevas
condiciones/artículos en los contratos, para cubrir pérdidas
anormales debido a la inestabilidad de la situación actual,
mientras que pueden flexibilizar las pesadas condiciones
que han probado ser perjudiciales para los contratistas
en esta situación política inestable y situación económica.
The results of this research also reveal that the
identity of the client of the project is one of the most
important factors which influence contractors' bidding
decisions. Therefore it would be very helpful for contractors
to have archived historical data about the clients of
forthcoming projects, in relation to their special
characteristics, payments records, stability and systems
followed in awarding contracts and whatever else can
relate to bidding decision. It was also observed that
information about project competitors is very important
to make better decisions. The contractor must have
adequate knowledge about potential competitors in the
market and insights into their attitudes, financial situations,
amounts of their projects in progress, their strengths in
various aspects of construction and their need for work.
For this purpose, it would be very valuable to develop
an archive about previous tenders and competitor prices
even if the company did not bid for some of these projects,
as this can help in developing competitor profiles.
Given these findings, local contractors are
advised to clearly identify and define their objectives for
the long-term especially those related to strategic
considerations with clients, consultants, employees and
brand name of the company. Based on this long-term
plan they can prepare annual short-term plans to define
the strategy of the company in relation to the financial
capability of the company, profit objectives, and
incorporating employee satisfaction. For some clients,
the aim of this short-term plan is to decompose the
objectives to sub-objectives which can be achieved
separately or in stages in pursuing the aim of the long-
term plan. The political environment, security situation
and the instability in the exchange rate in the country are
very important factors which influence bidding decisions,
but most of the contracts do not consider such risks.
So the clients are advised to add new conditions/ articles
in the contracts that cover abnormal losses due to instability
in the current situation, while relaxing onerous conditions
which have proved to be prejudicial to contractors in the
currently unstable political and economic situation.
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Además de lo anterior, surgen  beneficios
específicos de esta investigación, algunos indirectos y
amplios identificados como sigue: A pesar que este artículo
se enfoca en una jurisdicción con problemas específicos,
la metodología de investigación realizada y aplicada por
éste, puede claramente beneficiar a los investigadores de
otras regiones y países. Además, mientras existan otras
regiones afectadas por conflictos, donde las condiciones
pueden ser en parte parecidas, es probable que otros
factores críticos puedan emerger en tales lugares. Más
aún, la revisión de literatura internacional presentada por
este artículo, también proporciona una amplia base y
una plataforma de lanzamiento  para comparaciones
útiles de conceptualizaciones y prácticas.
Apart from the above specific benefits arising
from the research, some indirect and wider benefits are
also identified as follows: While this paper focuses on a
jurisdiction with special problems, the research
methodology that was developed and applied here, can
clearly benefit researchers in other regions and countries.
Also, while there are other regions suffering from conflicts
where conditions may not be too dissimilar, different sets
of critical factors are likely to emerge elsewhere.
Furthermore, the international literature review as
presented this paper also provides a broad base and
launching pad for useful comparisons in both
conceptualizations and practices.
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